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tiggmoocao EN LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DIiA 07 DE JULIO DEL ANO DOS MIL
delos DIECISEIS, EN EL INMUEBLE UBICADO EN CARRETERA PICACHO-AJUSCO NUMERO 170 PISO 7 ALA

Lineamientos

Generlesen — “A”, QUE POR CUESTIONES DE ESPACIO SE REALIZO EL CAMBIO DEL PISO 8 ALA "A” ESTABLECIDO
et . EN LAS BASES, AL PISO 7 ALA “A”, COL. JARDINES EN LA MONTANA, DELEGACION TLALPAN, C.P.

Clasificaciéon
g:]s:lasmcaain 14210, EL LICENCIADO JOSE ALEJANDRO MC NAUGHT SALGUERO, REPRESENTANTE DE LA
Informacion, s DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE
cwomopisls - INMUEBLES Y MANTENIMIENTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, AS| COMO LOS
vasiones  LICITANTES  ASISTENTES, SE REUNIERON PARA REALIZAR LA NOTIFICACION DEL FALLO DE LA
P i LICITACION  PUBLICA NACIONAL NUMERO CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016 REFERENTE AL "PROYECT

Z:ﬁ:ﬂemda INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

informacion  EN APIZACO, TLAXCALA™ A EJECUTARSE EN EL INMUEBLE PROPIO UBICADO EN EL PREDIO RUSTICO,
considerada EN SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, ESTADO DE TLAXCALA.

como legalmente
confidencial, que

enandenlos N FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 326 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA

mencionados”  JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO, Y TOMANDO COMO BASE LOS DICTAMENES EMITIDOS POR
LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DERIVADO DEL ANALISIS A LA
DOCUMENTACION FINANCIERA Y A LOS DICTAMENES TECNICO Y ECONOMICO EMITIDOS POR LA
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS, FUE ELABORADO EL PUNTC PARA ACUERDO
NUMERO DGIM-07-07-2016-PA-1, REFERENTE AL RESULTADO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION, MISMC QUE SE SOMETIO A CONSIDERACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS EN SU VIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA
DE FECHA 07 DE JULIO DE 2016. '

Jl

DICHQ CUERPO COLEGIADO EMITIO LA INSTRUCCION DIRECTA CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERO
CAASO/DGIM/063/07-07-2016-PA-1 EXTRAORDINARIO DE LA MISMA FECHA, Y AUTORIZO LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL QUE NOS OCUPA
CONFORME A LO SIGUIENTE: '

“1.- Se toma conocimiento del resultado del procedimiento de adjudicacién mediante Licitacion Pidblica Nacional a
Precio Alzado y Tiempo Determinado, nimero CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016 para la ejecucion de los trabajos
denominados "PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACION EN APIZACQO, TLAXCALA’, a ejecutarse en el inmueble propio ubicado en El Predic Ristico, en
Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala.

2.- Considerando {a trascendencia e impacto del procedimiento de adjudicacién mediante Licitacion Publica Nacional a
Precio Alzado y Tiempo Determinado, nimero CJF/SEA/DGIMAP/04/2016 —que fueron expuestos por la Direccion
General de Inmuebles y Mantenimiento-, el Comité de Adquisiciones, Arendamientos, Obra Pablica y Servicios,
autoriza adjudicar a la empresa AGREGADOS Y MAQUINARIA DEL CARIBE, S.A. DE C.V,, el contrato derivado del
procedimiento de adjudicacién en comento, por la cantidad de $369'739,834.97 (trescientos sesenta y nueve millones
setecientos freinta y nueve mil ochocientos freinta y cuatro pesos 97/100 m.n.) IVA incluido, con un plazo de ejecucié
de 210 dias naturales; otorgando un anticipo del 35% del monto total contratado, a través de fianza administrada,
quedando bajo la mas estricta responsabilidad de la Direccidn General de Inmuebles y Mantenimiento, ya que es
quien levd el andlisis y evaluacion conforme a fa normativa.”

LOS PARTICIPANTES- CUYAS PR ESTAS FUERON DESECHADAS COMO RESULTADD DE SU
ANALISIS DETALLADO SON.

ACTA GE ROTIFICACION DE FAL L PROCEDIMIENTO DE £A LICITACION PUBLICA NACICNAL N° CIF/SEA ﬁIM /0472016
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"En término de lo previsto en
los articulos 116 parrafo
cuarto de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, 16 y
113 de
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Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica; y el
numeral trigésimo octavo de
los Lineamientos Generales
en Materia de

Clasificacion y
Desclasificacion de la
Informacion, asi como para
la elaboracién de versiones
publicas; en esta version
publica se suprime toda
aquella informacion
considerada como
legalmente confidencial, que
encuadra en los
ordenamientos
mencionados.”

" Apertura de Propuestas de fecha 14 de junio de 2016.

fotostatica de la cédula profesional incumpliendo con lo indicado en los numerales 7.4.13 y 8.3 T-13 d
las “Bases”. ,
7414 T-14 LA CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA

CONSEIO DE LA JUDICATURA FEDERAL
ORCIALIA MAYOR
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

Licitacion Publica Nacional No. CIF/SEA/DGIM/LP £04/2016
“Proyecio Infegral para la Constuccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, ﬂoxcolu

PODER KIOICIAL DE LA FERERACEN
Corsejodela Judicaturs

ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

EXCAVACIONES DEL OVIACHIC, S.A. DE C.V. en participacion conjunta‘con APQOYO PARA EL
DESARROLLQ, S.A. DE C.V,, en el Dictamen Resolutivo Técnico se manifiesta lo siguiente
(pagina 15 del anexo 13):

741 T-1 RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS SIMILARES A LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR EN LOS DOS ANOS ANTERIORES A LA PUBLICACION DE ESTA LICITACION
(ANEXO 4 y 4A). En el anexo 4a incluyd dos contratos con monto mayor a 120 {ciento veinte) millones
uno en 2011 vy el otro en 2013; no cumple al no demostrar cbras en los dos afios anteriores a la
publicacion de esta licitacion (2014 a 2015), incumpliendo con lo establecide en los numerales 7.4.1 y
8.3 T-1 de las bases que dice:

“...En caso de no presentar trabajos similares, se considerara que no cuenta con la experiencia
suficiente, por lo que no cumple cen los requisitos solicitados.

(Se entendera por trabajos similares los relacionados con la especialidad de construccion y con un
monto de obra mayor a 120°000,000.00 IVA incluido)”.

7.4.2 T-2 RELACION DE CONTRATOS VIGENTES. La empresa no presentd el anexo 5, de
conformidad al numeral 7.4.2 de las “Bases”, hecho no manifestado en el Acta de Presentacion y

7.4.13 T-13 CURRICULO DE CADA PROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE"
QUE SE ENCARGARAN DEL DESARROLLO DE LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO™. Los
curriculos, en general estan incompletos debido a que no indican en que afo elaboraron los proyectos,
por o que no es posibie determinar la experiencia requerida respecto de los ingenieros arquitecios
Salvador Escobedo Torres, Ricardo Lopez Rosete y Rafael Gallardo Reyes, no presentaron copia

INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS. La
manifestacion del fabricante no cumple con lo sclicitade debido a que no indica el nimero de
procedimiento, el domicilio de la obra, ni que certificara los trabajos, no menciona a la constructora,
menciona a la empresa integradora Telecom, sin embargo la integradora se llama CONECTA
TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V,, por lo que no garantiza que el fabricante se refiera al proyecto
integral de! Consejo de la Judicatura Federal, incumpliendo con los numerales 7.4.14 y 8.3 T-14 de las
“Bases”.

ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V., en participacion conjunta con CONSTRUCT
GRUPO DE ORO, S.A. DE CV, en los D:ctamenes Resolutlvos Financiero y Técni
mamfiesta lo siguiente:

se

DICTAMEN RESOLUTIVO FINANCIEROQ (pagina 10 del anexo 12)
CONSTRUCTORA GRUPO DE ORO, S A.DEC.V.:

Motivacion:

Con base en el andlisis practicado a
cada uno de los ejercicios (vigente y d
se cumplié indistintamente con 14 de el

s b razones financieras y del monto del Capital Contable para
os dos afios antericres), del total de 18 valores requeridos, no
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Poder T dicial DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO s i
de ta Federacidn ticitacion Puiclica Nacional No. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016 R —

"En término de lo previsto en
los articulos 116 parrafo
cuarto de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, 16 y 113
de

la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica; y el
numeral trigésimo octavo de
los Lineamientos Generales
en Materia de

Clasificacion y
Desclasificacion de la
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elaboracion de versiones
publicas; en esta version
publica se suprime toda
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considerada como legalmente
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los ordenamientos
mencionados.”

“Que de conformidad con lo establecido en las bases de licitacion, las participantes no obtengan el

“Proyecto Integrdl para la Consiruccion del Edificks Sede del Poder Judicial de ka Federacion en Apizaco, Taxcala”

ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO -
Fundamento:

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PL'JBLICA‘_NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion lli, de la pagina 50, que sefala:

resultado de las razones financieras y parametros requeridos”

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccion IV, de la pagina 50, que sefiala:

“Que en caso de participacién conjunta, una o varias de las co-participantes sea dictaminada como “No
Favorabie”

En el DICTAMEN RESOLUTIVO TECNICO se manifiesta lo siguiente (paginas 7 y 8 del anexo 13}):

7.41 T-1 RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS SIMILARES A LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR EN LOS DOS ANOS ANTERIORES A LA PUBLICACION DE ESTA LICITACION
{ANEXO 4 y 4A). En el anexo 4a incluyo tres contratos con monto mayor a 120 (ciento veinte) millones,
ejecutados en los afios de 2011, 2012 y 2013, debiendo ser entre (2014-2015), incumpliendo con lo
establecido en los numerales 7.4.1 y 8.3 T-1 de las bases que dice:

“....En caso de no presentar trabajos similares, se considerara que no cuenta con la experiencia
suficiente, por o que no cumple con los requisitos solicitados.

(Se entendera por trabajos similares los refacionados con la especialidad de construccion y con un
monto de obra mayor a 120°000,000.00 IVA incluido)”.

7.4.13 T-13 CURRICULO DE CADA PROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE’
QUE SE ENCARGARAN DEL DESARROLLO DE LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO”. El
Gerente de Proyecto solo ha realizado obra, el Coordinador de Arquitectura no ha proyectado oficinas,
asimismo el Ingeniero en Estructuras no presenta experiencia, incumpliendo con lo indicado en los
numerales 7.4.13 y 8.3 {-13 de las “Bases”.

HYCSA EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.AP.. DE C.V. en participacién conjunta con
CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,, en los Dictamenes Resolutivos Financiero y
Econdomico se manifiesta lo siguiente:

DICTAMEN RESOLUTIVO FINANCIERO (pagina 24 del anexo 12)
HYCSA EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.AP.L.DECY.
RAZONES FINANCIERAS.

Motivacion:

Se detectaron diferencias en los importes de los rubros “Activo Total” y “Pasivo Total mias Capital
Contable” del Estado de Posicion Financiera con cifras al 31 de diciembre de 2015 (folio 007), por lo
tanto no se tiene certeza de la informacion presentada, ya que no se cumple con la igualdad en ios
totales de Activo con la suma del Pasivo y Capital Contable, lo cual impacta en la estructura del activo,
pasivo y capital contable. '

Con base en el andlisis practicado a\|
cada uno de los ejercicios (vigente y dig}
no se cumplié indistintamente con 14 d&}

AZTA DE RIGTIFECACION DE FALLO DEL PROCI 0 DE LA LICITACION PUBLICA BACIONAL N°® CIF/SEA/DGIM/LP/042035 *
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
OFICIALIA MAYOR

= SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

P Odm, Judicial DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

de la Federacion ticitacion Pblica Nacional No. CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016
"En término de lo previsto “Proyecfo Integral para la Construecion del Edfficio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Tioxcda®
en los articulos 116 parrafo
cuarto de la Ley General de ~ ACTADE NOTIFECACION DE FALLO
Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, 16 y ’

3 de Fundamento: ] )

la Ley Federal de CIRCULAR ACLARATCRIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/C4/2016
Transparenciay Accesoala - APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion 1l, de la pagina 50, gue sefiala: :
informacién Piblicsivel - sy 10 en los Estados Financieros se presenten diferencias que comprometan la solvencia, liquidez,

numeral trigésimo octavo de

los Lineamientos Generales  rentabilidad o la capacidad financiera de la participante, asi como que arroje falta de certeza de la
en Materia de informacion presentada”
Clasificacion y

Desclasificacion de la

Informacién, asi como para GIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITAGION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
e pooracion o< wemon>  APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion [, de la pagina 50, que sefiala:

publicas; en esta version

publicasesuprime toda - QUE de conformidad con lo establecido en las bases de licitacidn, las participantes no obtengan el

POOER RIS DELA FECERACKIM
Conssjodaladudicabural

aque!ga ingormacién resuftado de las razones financieras y parametros requeridos”

legalmente confidencial, que . . . .

encuadra en los ™ CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016

Ofdef{amizms"f APIZAGO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccion IV, de la pagina 50, que sefiala:

mencionacos “Que en caso de parficipacion conjunta, una o varias de las co-participantes sea dictaminada como “No
Favorable”

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONOMICQ (paginas 2 del anexo 14), manifiesta lo siguiente:

De1a revision econdmica efectuada a la propuesta de la empresa se tiene que, de acuerdo al numeral
8.4 E-6, la empresa omitid establecer el imporie de las subactividades 4.2.4 acero de refuerzo, 4.2.5
concreto premezclado y hecho en obras, 4.2.6 cimbras de madera y 7.2 lambrines, habiendo modificado
ademas parte de la estructura del Catalogo de Actividades y Subactividades entregado por el Consejo
afectando el importe de su propuesta econdmica y los documentos que la conforman.

De acuerdo con o establecido en las bases del procedimiento de mérito, en particular en su numeral 8.
Revision, Andlisis y Evaluacién de las Propuestas, 8.4 Andlisis y Evaluacién de la Propuest
Econdmica, E-6 Catalogo de Actividades y Subactividades, el cual en su primer parrafo cita:

“se revisara que en todas y cada una de las actividades y subactividades, se establezca su importé
expresado con nlmerc y letra y que el importe total de la propuesta, sea congruente con todos los
documentos que la integran”.

Por lo tanto, de la revision econdomica efectuada a la propuesta de la empresa, se tiene que
cualitativamente, no cumple con los requisitos solicitados en las Bases del procedimiento, como se
detalla en el Cuadro No. 1, denominado Detalle de la Evaluacion Economica.

MC SUMINISTROS, S.A. DE C.V., en el Dictamen Resolutive Técnico se manifiesta lo
. {pagina 14 dei anexo 13):

DESARROLLAR EN LOS DOS ANOS ANTERIORES A LA PUBLICACION DE ESTA LICITACION
{ANEXO 4 Y 4A). Presentd cuatro proyectos ejecutivos con monto menor a 120 {ciento veinte) millones,
de 1" (un millén} a 9.2 (nueve millones doscientos mil) IVA incluido, entre 2014 y 2015, no cumple con
el requisito de haber ejecutado obras con un monto mayor a 120 {(ciento veinte) millones de pesos IVA

incluido, incumpliendo con lo establegido en los numerales 7.4.1 y 8.3 -1 de las bases que dice:

l 7.4.1 T—TRELACiON DE CONTRATOS EJECUTADOS SIMILARES A LOS TRABAJOS A



CONSEJC DE LA JUDICATURA FEDERAL
_ OFICIALIA MAYOR ) —
e SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION ‘ F
Poder Judicial DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTC e
de ia Federacién Licitacidn Pablica Nadional No. CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016 -

"En término de lo previsto
en los articulos 116 parrafo
cuarto de la Ley General de
Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica, 16
y 113 de

la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica; y
el numeral trigésimo
octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de
Clasificacion y
Desclasificacion de la
Informacién, asi como
para la elaboracion de
versiones publicas; en esta
version publica se suprime
toda

aquella informacién
considerada como
legalmente confidencial,
que encuadra en los
ordenamientos
mencionados.”

- estos, incumpliendo con los numerales 7.4.12 y 8.3 T-12 de las Bases.

“Proyecto Infegrd para la Consfruccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Tiaxcala”
ACTA DE NOTIFHCACION DE FALLO

{Se entendera por trabajos similares los relacionados con [a especialidad de construccion y con un
monie de obra mayor a 120°000,000.00 IVA incluido)”.

7.4.13 T-13 CURRICULO DE CADA PROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE”
QUE SE ENCARGARAN DEL DESARROLLO DE LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO". El
responsable de proyecto de acuerdo a su curricule sélo tiene experiencia en casas habitacion, por lo
gue no cumple con lo solicitado en los numerales 7.4.13 y 8.3 T-13 de las “Bases”.

La copia fotostatica de la cédula de Luis lturbide Hernandez no esta registrada en la Direccion General
de Profesiones.

74.14 T-14 LA CARTA COMPROMISQ DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA
INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS. La carta seiiala
dos ubicaciones: Apizaco, Tlaxcala y Zapopan, Jalisco, ademas s6lo indica dos visitas y se requieren
tres, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo 10 de las “Bases”.

ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.\V. en participacidén conjunta con
ARQUINTEG, S.A. DE C.V., en el Dictamen Resolutivo Tecnlco se manifiesta lo siguiente
(paginas 05 y 06 del anexo 12)

7.4.5 T-5 DESCRIPCION DE LA “PLANEACION INTEGRAL” PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. La
empresa hace una serie de consideracicnes necesarias para realizar el proyecto integral en cuanto a
recursos, disposiciones, responsabilidades, seguridad e higiene, sin embargo, no describe la planeacién
de proyecto ejecutivo, es decir no describe la forma en que va a realizar el proyecto, ni las principales
acciones de las actividades y subactividades, no detalla los materiales, el criterio estructural propuesto,
ni los criterios para cada una de las especialidades de ingenieria e instalaciones sefialadas en los
“Términcs de Referencia’, por lo que se con3|dera gue no cumple con lo solicitado en el numeral 7.4
8.3T-5de Ias Bases.

7.4.12 T-12 ORGANIGRAMA, DEL PERSONAL TECNICO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y
DIRECTIVO A UTILIZAR, SENALANDO EL CARGO, NOMBRE Y ACTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPA
EN LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO". La relacién del personal que integra en el Organigrama
estd incompleta, debide a que le falté incluir al personal administrativo, al Coordinador General de
Proyecto Ejecutivo, a los Ingenieros de Topografia, Mecanica de Suelos, Integrador de Especificacione
y Analisis de Costos, personal de apoyo que es Capturista y Gestor, incumpliendo con lo solicitado#
los “Términos de Referencia” y los numerales 7.4.12 y 8.3 T-12 de las Bases.

7.4.13 T-13 CURRICULO DE CADA PROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE”

QUE SE ENCARGARAN DEL DESARROLLO DE LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVG". No
presentd el curriculum del Ingeniero en Instalaciones Especiales, al no considerar en el organigrama a
todo el personal solicitado en los “Términos de Referencia” la empresa no incluyd los curriculum de

NO PRESENTA CEDULA DEL INGENIERO EN INSTALACIONES ESPECIALES, RELACIONADO EN
EL CRGANIGRAMA.

7.414 T-14 CARTA COMPROMISO DE \R
INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTA

ACTA DE NOTIFICACION DE FLLC DEL PROCEDIMIENT



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
OFICIALIA MAYOR ]
e SECRgrARI’A EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Poder jwci al DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO r o
de la Federacién Licitacion Publica Nacional No. CIF/SEA/DGIM/LP/04/2014

"En término de lo
previsto en los articulos
116 pérrafo cuarto de la
Ley General de
Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica,
16y 113 de

la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica; y
el numeral trigésimo
octavo de los .
Lineamientos Generales
en Materia de
Clasificacion y
Desclasificacion de la
Informacion, asi como
para la elaboracion'de
versiones publicas; en
esta version publica se
suprime toda

aquella informacion
considerada como
legalmente confidencial,
que encuadra en los
ordenamientos
mencionados.”

APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion !, de la pagina 50, que sefiala:

“Proyecio Integral para la Construccion del Edificio Sede def Poder Judicial de ko Federacion en Apizaco, Tkwcala'™
ACTA DE NCTIFICACION DE FALLO '

carta comp se solicité en el Anexo 10, debido a que firma la empresa integradora, debiendo ser el
fabricante, por lo que no cumple con los numerales 7.4.14 Y 8.3 T-14 de las Bases.

EPCCOR, S.A. DE C.V,, en participacién conjunta con ARQUINTEG, S.A. DE C.V, en los
Dictamenes Resolutivos Financiero y Técnico se manifiesta lo siguiente:

DICTAMEN RESOLUTIVO FINANCIERO {pagina 18 del anexo 12):

ARQUINTEG, S.A. DEC.V.

RAZONES FINANCIERAS.

Motivacion:

Con base en el analisis practicado a las 5 razones financieras y del monto del Capital Contable para
cada uno de los ejercicios {vigente y de los dos afios anteriores), del fotal de los 18 valores requeridos,
no se cumplié indistintamente con 14 de ellos.

Fundamento:
CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM!LP/O4/2016

“Que de conformidad con lo establecido en las bases de licitacion, las participantes no obtengan el
resuttado de las razones financieras y parametros requeridos”

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccién IV, de la pagina 50, que senala:

“Que en caso de participacion conjunta, una o varias de las co-participantes sea dictaminada com
Favorable”

i

DICTAMEN RESOLUTIVO TECNICO (paginas 19 del anexo 13), se manifiesta lo siguiente:

7.4.9 T-9 PROGRAMA DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA MAS SIGNIFICATIVA. No presento e
personal del Proyecto Ejecutivo, incumpliendo con lo estipulado en los numerales 7.4.9 v 8.3 T-9 de las
Bases:

7.4.14 T-14 LA CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA
INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS. Present6 ca
de la empresa integradora debiendo ser del fabricante del cableado, por lo que no cumple co
solicitado en los numerales 7.4.14 y 8.3 T-14 de las Bases.

CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y.CONSULTORES, S.A. DE C.V. en el
Dictamen Resolutivo Técnico se manifiesta lo siguiente {pagina 16 del anexo 13):

7.4.1 T-1 RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS SIMILARES A LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR EN LOS DOS ANOS ANTERIORES A LA PUBLICACION DE ESTA LICITACIO
{ANEXO 4 y 4A). Presentd cuatro proyectos ejecutivos realizados dos en 2014, uno en 2015 y otro en
2016; una obra de 139 (ciento theinta y nueve} millones en 2011 consecuentemente no cumple con el

requisito al no demostrar obras &m los dos afios anteriores a la publicacigiy de esta licitacion (2014 a
2015), incumpliendo con fo establécido en los numerales 7.4y 8.3 T-1 deflas bases que dice:
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de la Federacidn Licitacion PUblica Nacional No. CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016
“Proyecio Infegral para ka Construccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizace, Tiaxcalk'

PODA HICIGAL DE LA FEBERAZIGN
Consejo de la Judicatura

"En término de lo previsto

enlos articulos 116 pirrafo ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO
cuarto de la Ley General de )

Transparenciay Accesoala

Informacion Pablica, 16 y ..En caso de no presentar trabajos similares, se considerara que no cuenta con la experiencia
1113 de el Suf ciente, por lo que no cumple con los requisitos solicitados.
2 Ley Federal de (Se entendera por trabajos similares los relacionados con la especialidad de construccion y con un

Transparencia y Acceso a la
Informacion PZblica;yel monto de obra mayor a 120°000,000.00 IVA incluido)”.
numeral trigésimo octavo de .

los Lineamientos Generales 7 4 5 T-5 DESCRIPCION DE LA “PLANEACION INTEGRAL” PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. Con
Clasificacién y respecto a la Descripcion del Desarrolio del Proyecto Ejecutivo falta el criterio de desarrollo de las

Desclasificacién de la ingenierias en todas sus especialidades, por tanto se incumplio con los numerales 7.4.5 y 8.3 T-5 de las
Informacion, asi como para

la elaboracién de versiones aASes.

publicas; en esta version

publica se suprime toda

aquella informacién

considerada como

legalmente confidencialyque GRUJPQ SERVICON, S.A. DE C.V,, en participacidn conjunta con SISTEMAS DE INGENIERIA

encuadra en los

ordenamientos CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., ARQUITECTURA DINAMICA, S.A. DE C.V., en
mencionados.” " los Dictamenes Resolutivos Financiero y Técnico se manifiesta lo siguiente:

DICTAMEN RESCLUTIVO FINANCIERO (paginas 19 y 20 del anexo 12):

ARQUITECTURA DINAMICA, SA.DECV. -

RAZONES FINACIERAS

Mofivacion:

Con base en el andlisis practicado a las 5 razones financieras y del monto del Capital Contable para
cada uno de los gjercicios (vigente y de los dos afigs anteriores), del total de los 18 valores requeridos,
'no se cumplid indistintamente con 14 de ellos.

Fundamento:

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccién [ll, de la pagina 50, que sefiala:

“Que de conformidad con lo establecido en las bases de licitacion, las participantes no obtengan el
resuitado de las razones financieras y parametros requeridos”

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/20
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion iV, de la pagina 50, que sefiala:
“Que en caso de participacién conjunta una o varias de las co-participantes sea dictaminada col d’ “No
Favorabte”

DICTAMEN RESOLUTIVO TECNICO (paginas 12 y 13 del anexo 13), se manifiesta lo siguiente:

En el Acta de Apertufa de Propuestas del 14 de junio de 2016, se hizo constar que la contratista omitié
la presentacién de los documentos:

“El documento 7.3.1. Inciso e), Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad que la participante manifiesta que
de conformidad con lo establecido en |la Ley Fiscal aplicable llevara a cabo [a presentacién del dictamen
respectivo, no presenta este escrito.

Participan en forma conjunta con dos empresas, Sistemas de Ingemerla Construccién y Urbanizacion
S.A. de C.V,, y Arquitectura Dindmica S.A. de C.V.

En el documento E- 1, Carta de la,
trabajos”.

DE NOMFICACION DE FALLO DEl-BROTED
Pagina 7 de 41
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de la Federacion Licttacién PUblica Nacional No. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016 -
“Proyecto integral para ka Consfruccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Taxcala”

"En término de lo previsto
en los articulos 116 parrafo

cuarto de la Ley General de ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

Transparencia y Acceso a

‘allg(’;madé“ Piblica, 16 | 3 empresa present6 [a documentacion antes sefialada dentro del plazo de cinco dias habiles previsto
€ - ] 72 H 1
lyaLey Federal de en el articulo 325 del "Acuerdo”, sin embargo dado que estos documentos afectan la solvencia de la

Transparenciay Accesoa  propuesta en términos de lo establecido en las bases no se procedid al analisis de la propuesta.
la Informacion Publica; y

el numeral trigésimo

octavo de los Lineamientos

Generales en Materia de

Sﬁiﬁjﬁg‘c‘;ﬁlﬁndela 3T-INNOVA, S.A. DE C.V., en participaciéon conjunta con: MAQUINARIA TERRACERIAS Y
nformacién,asi como  CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., TERRADEMEX ENERGIA, S.R.L. DE C.V., y DESARROLLOS
5::;3)121;;3;‘;‘;’:3:8“6‘ RESIDENCIALES TURISTICOS, SA DE C.V., en los Dictamenes Resolutivos Financiero y

version piiblica se suprime 1 €CNICO S@ manifiesta lo siguiente:
toda

jg;fﬂfe‘r';fi‘:gﬁf" DICTAMEN RESOLUTIVO FINANCIERO

legalmente confidencial, 3T"INNOVA, S.A.DEC.V. (péglna 06 del anexo 12)

Efjeiti;‘?fjfoi“ los REQUISITOS DOCUMENTALES

mencionados.” MOtNaCIOn
La empresa no presentd Estados Financieres con una antlguedad no mayor a tres meses a la fecha de
presentacion de la propuesta, de conformidad al numeral 7.3.2 de las Bases, en su lugar presenta
anicamente Estados Financieros con cifras al 29 de febrero de 2016, hecho manifestado en el Acta de

Presentacion y Apertura de Propuestas de fecha 14 de junio de 2016 (Folios 00001 al 00367)

La empresa no presentd copia legible por ambos lados de la Cédula Profesional de la persona que
elabord las estados financieros con una antigiiedad no mayor a tres meses a la fecha de presentacion
de la propuesta, en su lugar presenta Unicamente copia legible por ambos lados del contador piblico
que elabord los estados financieros con fecha al 29 de febrero de 2016 (Folio 00329. (Folios 00001 al
00367).

Fundamento:
CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/O4/2
APIZACO, TLAXCALA™ NOTA N° 2, numeral 2, fraccion |, de la pagina 50, que sefiala:
“Que no-se cumpla con la presentacion en los términos establecidos de los documentos exigi
Acuerdo General y en las Bases”

6.4.2.1 Documentos que no afectan la Solvencia de las Bases del Procedimiento, que sefiala:

“Cuando los "Participantes” omitan presentar en el acto de Presentacion y Apertura de Propuestas
documentos que no afectan la solvencia de las ofertas técnicas y econémicas, o bien, documentos
requeridos por el "Consejo” distintos a los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que
se soliciten al estar previstos en el "Acuerdo” o en algun otro ordenamiento, cuya omisién debe ser
motivo para desechar la propuesta, se solicitara a los “Pariicipantes” que proporcionen la
documentacién en el plazo de cinco dias habiles, contados a partir del dia en que se lleve a cabo el acta
de Apertura.

Para efectos del Dictamen Resolutivo Financiero, los documentos a que se refiere el parrafo anterior

que afectan la solvendia de la oferta econdmica y de los cuales no se proporcionard el plazg antes
mencionado, son los siguientes:

Estado de Situacion Financiera y Estado de Resultados (Estados Financieros), sefialados en los
numerales 7.3.1 mc:so ay b, 7.3.2 incis@’
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}?oder }udsc;al

Consejo 1
de a Federacién licitacion PUblica Nacional No. CIESEA/DGIM/LP/04/2016
"En término de lo previsto  TFOYECHO Infegral para lka Constnuccion det Edificio Sede del Poder Judicicd de la Federadion en Apizaco, Tiaxcala”
en los articulos 116 pérrafo ,
cuarto de la Ley General de ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

Transparencia y Acceso a la

Informacion Publica, 16 y RAZONES FINANCIERAS
113 de

la Ley Federal de Motivacion:
Transparencia y Acceso alaGon base en el andlisis practicado a las 5 razones financieras y del monto del Capital Contable para
;';f;'e':‘:li‘g;:: whiesvel - cada uno de los ejercicios {vigente y de los dos afios anteriores), del total de los 18 valores requeridos,
de los Lineamientos no se cumplié indistintamente con 14 de ellos.

Generales en Materia de
Clasificacion y

Desclasificacién de la Fundamento:
Informacién, asi como paraCIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLiCA NACIONAL N° CJF!SEA/DGIM/LP/04/2016
i A APIZACO, TLAXCALAY NOTAN® 2, numera 2, fracein I, de a pégina 50, que sefala

piblica se suprime toda ~ 2U& d& conformidad con lo establecido en las bases de licitacion, las participantes no obtengan el
aquella informacion resultado de las razones financieras y parametros requeridos”

considerada como
legalmente confidencial,

que encuadra en los CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016

ordenamientos APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion IV, de la pagina 50, que sefiala:

mencionados. “Que en caso de participacién conjunta, una o varias de las co- participantes sea dictaminada como “No
Favorable”

MAQUINARIA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (pagina 07 del anexo 12)
REQUISITOS DOCUMENTALES

Motivacién: _

La empresa no presenté Estados Financieros correspondientes al gjercicio fiscal 2014, de conformidad
con el numerat 7.3.4 de las bases, hecho manifestado en el Acta de Presentacion y Apertura de
Propuestas de fecha 14 de junio de 2016 (Folios 00001 al 00367).

Fundamento:
CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion |, de la pagina 50, que sefiala;
“Que no se cumpla con la presentacion en los términos establecidos de los documentos exigibles en
Acuerdo General y en las Bases”

[

6.4.2.1 Documentos que no afectan la Solvencia de las Bases del Procedimiento, que sefiala:

“Cuando los “Participantes” omitan presentar en el acto de Presentacion y Apertura de Propuestas
documentos que no afectan la solvencia de las ofertas técnicas y econdmicas, o bien, documentos
requeridos por el “Consejo” distintos a los escrifos ¢ manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que
se soliciten al estar previsfos en el "Acuerdo” 0 en alguin ofro ordenamiento, cuya omision debe ser
motivo para desechar la propuesta, se solicitara a los “Participantes” que proporcionen la
documentacidon en el plazo de cinco dias habiles, contados a partir del dia en que se lleve a cabo el
Acta de Apertura.

Para efectos del Dictamen Resolutivo Financiero, los documentos a que se refiere el parrafo anterior
gque afectan la solvencia de la oferta econdmica y de los cuales no se proporcionara el plazo antes
mencionado, son los siguientes:

Estado de Situacién Financiera y
numerales 7.3.1 InCISO ay. b, 7.3.
Declaracion

Estado de Resultados (Estados Financieros), sefalados en los
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P'Ddei" 311(}30331 - gﬁmﬁtﬁgm
de 1a Federacion Licilacion PUblica Nacional No. CIF/SEA/DGIM/LP/04/2014 -

"En término de lo previsto “Proyecto Infegral para la Construccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Tiaxcaka”
en los articulos 116 parrafo .
cuarto de la Ley General de ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

Transparencia y Acceso a la

Informacion Publica, 16 y

113 de

la Ley Federal de RAZONES FINANCIERAS

f;;oiﬁZngs‘;Xb’;zze;OeTla Se detectaron diferencias en los importes de los rubros “Activo Total" y “Pasivo Total mas Capital
numeral trigésimo octavo de CONtable” del Estado de Posicion Financiera con cifras al 31 de diciembre de 2015 (Folios 00185 al
los Lineamientos Generales (}(3187), por o tanto no se tiene certeza de la informacion presentada lo cual impacta en la estructura

en Materia de del activo, pasivo y capital contable.

Clasificacion y
Desclasificacion de la
}“fq’f{)“ac"’“ a;‘ comopara By hase en el analisis practacado a las 5 razones financieras y del monto del Capital Contable para
a elaboracion de versiones

piiblicas; en esta version  Cada UNG de los ejercicios (vigente y de los dos afios anteriores), del total de los 18 valores regueridos,

publica se suprime toda 110 S cumplié indistintamente con 14 de ellos.
aquella informacién ’
considerada como

legalmente confidencial, que Fundamento:

encuadra en los CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
ordenamientos * APIZACO, TLAXGALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccién Il, de la pagina 50, que sefiala;

' “Que en los Estados Financieros se presenten diferencias que comprometan la solvencia, liquidez,

rentabilidad o la capacidad financiera de la partlmpante asi como que arroje falta de certeza de la

informacion presentada”

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccidn lll, de la pagina 50, que sefiala:
“Que de conformidad con lo establecido en las bases de licitacion, las participantes no cbtengan el
resultado de las razones financieras y parametros requeridos”

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion IV, de la pagina 50, que sefiala:

“Que en caso de participacion conjunta, una o varias de las co-participantes sea dictaminada como “No
Favorable” '

TERRADEMEX ENERGIA, S.R.L. DE C.V. (pagina 08 del anexo 12)
REQUISITOS DOCUMENTALES

Motivacion:

La empresa no presentd Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de conformidad
con el numeral 7.3.4 de las bases, heche manifestado en el Acta de Presentacidn y Apertura de
Propuestas de fecha 14 de junio de 2016 (Folios 060001 al 00367).

Fundamento:

IRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion |, de la pagina 50, que sefiala:

“Que no se cumpla con la presentacion en los términos establecidos de los documentos exigibles en el
Acuerdo General y en las Bases”

6.4.2.1 Documentos que no afectan la Solvencia de las Bases del Procedimiento, qué sefiala:

“Cuando los “Participantes” omitan presentar en el acto de Presentacién y Apertura de Propuestas
documentos que no afectan la solvencia de las ofertas técnicas y econdmicas, o bien, documentos
requeridos por el “Consejo” distintos a los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que
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de la Federacidn Licitacién Pdblica Nacional No. CJF/SEA/DGIM/LP 0412016 -
"En télrmino delo };revisto elzl los “Provecio Infegral para ia Construccion det Edificio Sede del Poder Judicial de ki Federacion en Apizaco, laxoaky”
articulos 116 parrafo cuarto de
la Ley General de Transparencia ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

y Acceso a la Informacion
Publica, 16 y 113 de

la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion

Pablica; y ol numeral trigesimo - Para efectos del Dictamen Resoelutive Financiero, los documentos a que se refiere el parrafo anterior

octavo de los Lineamientos

Generalesen Materinde . qUE afectan la solvencia de la oferta econdmica y de los cuales no se_proporcionara el plazo antes
Clasificacion y Desclasificacion menC|onado s0nN IOS Slgu;entes

de la Informacion, asi como
para la elaboracion de versiones

piblicas en esta version piblica Foadn de Situacion Financiera y Estado de Resultados (Estados Financieros), sefialados en los

se suprime toda

aquella informacion numerales 7.3.1 incisoay b, 7.3.2 incisoay b y 7.3.4.
considerada como legalmente

confidencial, que encuadraen  VECHArAcién por escrito bajo protesta de decir verdad de los numerales 7.3.1 inciso d y €, y del numeral
los ordenamientos ?_ 3‘ 3”

mencionados.”

RAZONES FINANCIERAS

Se detectaron dos Estados de Situacién Financiera y dos Estados de Resultados con fecha 30 de abril
de 2016 con cifras diferentes (folios 00257 al 00259 y 00332 al 00333}, por lo tanio no se tiene certeza
de la informacidn presentada, ya que no hay consistencia en las cifras, lo cual impacta en la estructura
del activo, pasivo y capital contable.

Con base en el analisis practicado a las 5 razones financieras y del monto del capital Contable para
cada uno de los ejercicios (vigente y de los dos afios anteriores), del total de los 18 valores requerldos
no se cumplid indistintamente con 14 de ellos.

fundamento: '

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion |l, de la pagina 50, que sefiala:

“Que en los Estados Financieros se presenten diferencias que comprometan la solvencia, liquidez,
rentabilidad o la capacidad financiera de la participants, asi como que arroje falta de certeza de la
informacion presentada”

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF!SEA/DGIM/LP/O4I20;'
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion I, de la pagina 50, que sefiala:
“Que de conformidad con lo establecido en las bases de licitacion, las participantes no obtengan el
resultado de las razones financieras y parametros requerldos

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016,,
APIZACO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccion IV, de la pagina 50, que sefiala:

“Que en caso de participacion conjunta, una o varias de las co-participantes sea dictaminada como “No
Favorable”

DESARROLLO RESIDENCIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V. (pagina 09 del anexo 12)

REQUISITOS BPOCUMENTALES

Motivacidn: .

La empresa no presentd copia de la Cédula Profesional de la persona que elabord las estados
financieros de conformidad a los numerales 7.3.1, 7.3.2, y 7.3.4 de las bases, hecho manifestado en el
Acta de Presentacion y Aperfura de Propuestas de fecha 14 de junio de 2016 (Folios 00001 al 00367).

La empresa no presentd Estados Financieros correspondientes al gjercicio fiscal 2014, de conformidad
con el numeral 7.3.4 de las bases, hecho manifestado en el Acta de Presentacion y Apertura d
Propuestas de fecha 14 de junio de 2016 (Folics 00001 al 00367).

Fundamento:
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;‘Eﬂ lélfmilno ;116610 Prﬂ;_isto o “Proyecto Iniegral para la Construccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Haxcaka™
0s articulos parralo cuarto s .
e e e ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica, 16 y 113

{‘:Ley Federal de Transparencia. @UE€ NO $€ cumpla con la presentacion en los términos establecidos de los documentos exigibles en el
yAcesoalalnformacion — Agrierdo General y en las Bases”

Pablica; y el numeral trigésimo

octavo de los Lineamientos

gf".”“?“.?“ Maeriade g 4 2 1 Documentos que no afectan fa Solvencia de las Bases del Procedimiento, que sefiala:
asificacion y Desclasificacion

de la Informacion, asi como

para la elaboracion de versiones “Gando los “Participantes” omitan presentar en el acto de Presentacion y Apertura de Propuestas

D bl s s documentos que no afectan la solvencia de las ofertas técnicas y econémicas, o bien, documentos
2253152ir';g?lﬁfigalmm requeridos por el "Consejo” distintos a los escritos o manifestaciones bajo_protesta de der_;lr_ verdad, que
confidencial, que encuadraen 5@ SoliCiten al estar previstos en el “Acuerdo” o en algln ofro ordenamiento, cuya omisién debe ser
los ordenamientos motivo para desechar la propuesta, se solicitara a los “Participantes” que proporcionen fa

mencionados.”

documentacién en el plazo de cinco dias habiles, contados a partir del dia en que se lleve a cabo el
Acta de Apertura.

Para efectos del Dictamen Resolutivo Financiero, los documentos a que se refiere el parrafo anterior
que afectan la solvencia de la oferfa econdmica y de los cuales no se proporcionard el plazo antes
mencignado, son los siguientes:

Estado de Situacién Financiera y Estadc de Resultados (Estados Financieros), sefialados en los
numerales 7.3.1incisoayb, 7.3.2 inciscayby 7.3.4.

Declaracion por escrito bajo protesta de decir verdad de los numerales 7.3.1 inciso d y e, y del numeral
7.3.%

RAZONES FINANCIERAS

Motivacion: ;
Con base en el andlisis practicado a las 5 razones financieras y del monto del Capital Contable parg
cada uno de los ejercicios (vigente y de los dos afios anteriores), del tofal de los 18 valores requeri -‘aﬁ
no se cumplid indistintamente con 14 de ellos.

Fundamento:
CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccion lil, de la pagina 50, que sehala: _
“Que de conformidad c¢on o establecido en las bases de licitacion, las participantes no obfengan el
resultado de las razones financieras y parametros requeridos”

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion IV, de la pagina 50, que sefala:
“Que en caso de partticipacion conjunta, una o varias de las co-participantes sea dictaminada como “No
Favorable” ‘ :

En el DICTAMEN RESOLUTIVO TECNICO se manifiesta lo siguiente (paginas 03 y 04 del anexo 13}
En el Acta de Apertura de Propuestas del 14 de junio de 20186, se hizo constar que la coniratista omitié

la presentacion de los documentos, ademas de que presentd documentacion interna del consejo cuya
procedencia no acreditd:

“7.3.1 la empresa en participacion conjunta con MAQUINARIA, TERRACERIAS, CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.\V.; TERRADEMEX ENERGIA S.RL. DE CV. Y DESARROLLOS RESIDENCIALES :
TURISTICOS S.A. DE C.V. no presentaron estados financieros al cierre del 2014, :

3T INNOVA PRESENTO ESTADDS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016.

Wi@ IFICACION DE FALLO DEL BRi ERFFEBELA FUBLIGA NACIONAL N° CIF/SEA/DGIM/EP04/ 2016




CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL M —
_ OFICIALIA MAYOR )
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION F
Poder 1 &dm al _ DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO e
de la Federacién Licitacién POblica Nacional No. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016

“En término de lo previstoenlos  siprwseci Integral para ki Construccion del Edificio Sede del Poder Judicial de ki Federacion en Apizaco, Taxcala”

articulos 116 pérrafo cuarto de la
Ley General de Transparencia y

Acceso a la Informacién Publica, . ACTADE NOT'FECAC]ON DE FALLO
16y 113 de
la Ley Federal de Transparencia y

Acero ala formacion paoie /DESARROLLOS RESIDENCIALES TURISTICOS no presenté copia de la cédula profesional del
P y ra - -

el numeral wigésimo octavo de losgontador que elabord los estados financieros.

Materia de - .

seniony Deduifiadr “En el separador 21.8 se presentd copia simple de [a tarjeta informativa de fecha @ mayo 2016, dirigida
elabotfacwﬂde‘erﬁonespubhms sde la Maestra Rosa Maria Vizconde Ortufio Secretaria Ejecutiva de Administracién al Contralor del
toda ’ ""poder Judicial de la Federacion Marino Castillo Vallejo, asimismo anexd copia simple de la convocatoria
el normacion ensersds de fecha 12 de mayo, sin firma de la Maestra Vizconde, por lo que en el acta del acto de Presentacion y

que encuadra en los _ Apertura de Propuestas los representantes de la Direccion General De Auditoria sefialaron que la
ordenamientos mencionados” ey ntraloria actuaria conforme a sus facultades.”

Por lo anteriormente manifestado no se evalud la propuesta técnica de esta empresa.

CONSORCIC DE INFRAESTRUCTURA EN MOVIMIENTO, S.AP.L DE C.V., en los DictAmenes
Resolutivos Financiero y Técnico, se manifiesta lo siguiente:

DICTAMEN RESOLUTIVO FINANCIERO (pagina 13 del anexo 12)

RAZONES FINANCIERAS

Motivacién:

Se detectaron diferencias en los importes de los rubros “activo Total” y “Pasivo Total mas Capital
Contabie” del Estado de Posicién Financiera con cifras al 30 de abril de 2016 (folios 0031 al 0033), por
lo tanfo no se tienen certeza de la informacion presentada, ya que no se cumpile con la igualdad, lo cual
impacta en la estructura del activo, pasivo y capital contable.

Con base en el analisis practicado a las 5 razones financieras y del monto del Capital Contable p
cada uno de los ejercicios (vigente y de los dos anos anteriores), del total de los 18 valores requeri
no.se cumplié indistintamente con 14 de ellos.

Fundamento:

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEADGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccién Il, de la pagina 50, que sefiala: I
“Que en los Estados Financieros se presenten diferencias que comprometan la solvencia, liquidez;,
rentabilidad o la capacidad financiera de la participante, asi como que arroje falta de certeza de la
informacién presentada’

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccion lll, de la pagina 50, que sefiala:

“Que de conformidad con lo establecndo en las bases de licitacién, [as participantes no obtengan el
resultado de las razones financieras y parametros requeridos”

En el DICTAMEN RESOLUTIVO TECNICO se manifiesta lo siguiente (pagina 13 del aneko 13):

7.412 T-12 ORGANIGRAMA, DEL PERSONAL TECNICO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y
DIRECTIVO A UTILIZAR, SENALANDO EL CARGO, NOMBRE Y ACTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPA
EN LA ETAPA DEL "PROYECTO EJECUTIVO'. No coinciden los nombres de las personas
responsables, faltan Especialistas, como son Especialista en Estructuras, en Instalaciones
Hidrosanitarias, en Sistemas Contra Incendio, en Instalacicnes Electricas, instalaciones de Aire
Acondicionado enfre ofros, insumpliendo con lo salicitado en los “Términos de Referencia” y en los
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g SECRE,T ARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Pader Judicial DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

de I2 Federacion Licitacion Publica Nacional No. CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016
"“Proyecto Integral para la Construccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Tiaxcaka™

FOER JETATIAL OF LA FEDERACITEN
Consejods ia Judicahra

"En término de lo previsto en los

articulos 116 parrafo cuarto de =

la Ley General de Transparencia ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO
y Acceso a la Informacién :

Pablica, 16 y 113 de

la Ley Federal de Transparencia

yAccesoala Informacién 7 4 13 T-13 CURRICULO DE CADA F’ROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE"

Pablica; y el numeral trigésimo

octavo delos Lineamientos -~ QUE SE ENCARGARAN DEL DESARROLLO DE LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO’. No
Generales en Materia de cumple, presento personal sin titulo profesional y el curriculo no indica la experiencia, falté considerara

Clasificacion y Desclasificacion

delaInformacion, asicomo - |og @Specialistas de instalacion. eléctrica y aire acondicionado, incumpliendo con lo indicado en los
para la elaboracion de versiones y

piiblicas; en esta version piblica [UMErales 7.4.13 y 8.3 T-13 de las Bases.

se suprime toda

aquella informacion

Considerada comolegaimene 7414 T-14 LA CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA
conidencial que encuadraen INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS. Present carta

mencionados.” de la empresa integradora debiendo ser del fabricante del cableado, por lo que no cumple con los
numerales 7.4.14 y 8.3 T-14 de las Bases.

ARQUIDISENO INTEGRAL, S.A. DE C.V., en los Dictamenes Resolutivos Financiero y Técnico, se
-manifiesta lo siguiente:

DICTAMEN RESOLUTIVO FINANCIERO (pAgina 05 del anexo 12):

REQUISITOS DOCUMENTALES

Motivacién:

La empresa presento incompieto el Estado de Situacion Financiera correspondiente al ejercicio fiscal
2014, de conformidad al numeral 7.3.4, hecho manifestado en el Acta de Presentacién y Apertura de
Propuestas de fecha 14 de junio de 2016. (Folios 0001 al 00056).

Fundamento:

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEAIDGIM.’LPIOM%
APIZACO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccion |, de la pagina 50, que sefiala:

“Qiue no se cumpla con la presentacion en los términos establecidos de los documentos exigibles en el
Acuerdo General y en las Bases” ‘

6.4.2.1 Docume_ntos gue no afectan la Solvencia de las Bases del Procedimiento, que sefiala: o

“Cuando los “Participantes” omitan presentar en el acto de Presentacion y Apertura de Propuestas
documentos gque no afectan la solvencia de las ofertas técnicas y econdmicas, ¢ bien, documentos
requeridos por el “Consejo” distintos a los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que
se soliciten al estar previstos en el “Acuerdo” o en algin ofro ordenamiento, cuya omisién debe ser
motivo para desechar la propuesta, se solicitara a los “Participantes”™ que proporcionen la
documentacidn en el plazo de cinco dias habiles, contados a partir def dia en que se lleve a cabo el acta
de apertura.

Para efectos del Dictamen Resolutivo Financiero, los documentos a que se refiere el parrafo anterior
que afectan la solvencia de la oferta econémica y de los cuales no se proporcionara el plazo ante
mencionado, son [os siguientes:

Estado de Situacion Financiera y Estado de Resultados (Estados Financieros), sefialados en los
numerales 7.3.1 inciso a y b, 7.3.2 incisc a y by7.3.4
Declaragién por escrito bajo d

PROCEDIMIERI O DE EA LICITACION PUBLICA NACIONAL NYCHEEA/DGIM/LP AU Z0 TN
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"En término de lo previsto en
los articulos 116 parrafo cuarto
de la Ley General de ,
Transparencia y Acceso ala ACTA DE NCTIFICACION DE FALLO
Informacién Publica, 16 y 113

de : .

la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica; y el RAZONES FlNANCIERAS
numeral trigésimo octavo de Motivacién:

los L; meamlentos Generales en

Materia de Con base en el analisis practicado a las 5 razones financieras y del monto del Capital Contable para
Cseaciony el sada uno de los ejercicios (vigente y de los dos affos anteriores), del total de los 18 valores requeridos,

de la Informacion, asi como o el

para la elaboracién de no se cumplio indistintamente con 14 de ellos.
versiones publicas; en esta ’

version publica se suprime toda .

aquella informacién | Fundamento:

Condencil que s en  CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEADGIM/LP/04/2016
los ordenamientos APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion lll, de la pagina 50, gue sefala:
“Que de conformidad con fo establecido en las bases de licitacién, las participantes no obtengan el

resultado de las razones financieras y parametros requeridos”

“Proyecto Infegral para ka Construccion del Edificie Sede del Poder Judicial de la Federacion en Aptaco, Tiaxcaka™

. En el DICTAMEN RESOLUTIVO TECNICO se manifiesta lo siguiente {(paginas 06 y 07 del anexo 13}

741 T-1 RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS SIMILARES A LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR EN LOS DOS ANOS ANTERIORES A LA PUBLICACION DE ESTA LICITACION
(ANEXO 4 y 4A). En el Anexo 4 no incluyd contratos con monto mayor a 120 {ciento veinte} millones
soficitados, solamente presenté dos proyectos en el afic 2014 uno de 21 (veintiin) millones y ofro de
5.7 {cinco millones setecientos mil) ambos con IVA incluido, incumpliendo con lo establecido en los
numerales 7.4.1 y 8.3 T-1 de las Bases que dice:

“....En caso de no presentar trabajos similares, se considerara que no cuenta con la experiencia
suficiente, por lo que no cumple con los requisitos solicitados.

(Se entendera por trabajos similares los relacionados con la especialidad de construccion y con ur
monto de obra mayor a 120°000,000.00 IVA incluido)”. _ 4

7.4.5 T-5 DESCRIPCION DE LA “PLANEACION INTEGRAL" PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. No
incluyd la descripcion de los criferios de cada una de las especialidades de ingenierfa e instaldciones
sefialadas en los “Témminos de Referencia®, incumpliendo con los numerales 7.4.5 y 8.3 T-5 de lag
Bases. %

7.4.13 T-13 CURRICULO DE CADA PROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE”
QUE SE ENCARGARAN DEL DESARROLLO DE LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO”. No
cumple debido a que el curriculum del ingeniero de aire acondicionado su experiencia es de ingeniero
eléctrico, incumpliendo con los numerales 7.4.13 y 8.3 T-13 de las Bases.

7.4.14 T-14 LA CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA
INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS. La carta sefiala
dos ubicaciones: Apizaco, Tlaxcala y Zapopan, Jalisco, ademas sélo indica dos visitas y se requieren
tres no cumple con los numerales 7.4.14 y 8.3 T-14 de las Bases.

EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V,, en participacién conjunta con
MEZQUITE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,, y SQ TECH, SA DE C.V,, en los Dictamenes
Resolutivos Financiero y Técnico, se manifiesta lo siguiente: .

DICTAMEN RESOLUTIVO FINANC]
SQTECH, S.A.DEC.V. .
RAZONES FINAMCIERAS

ACTA FE NQTIFICACION DE FALLO BECPRUTEDIMJENTO DE LA LICITACION PUBLICA NATICNAL N* CIF/SEA/ DG BV P83 6me .

Pagina 15 de 41
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_ OFICIALIA MAYOR )
SECREIARIA EJECUTIVA DE ADMINSTRACION _

Poder Tudicial DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO . -
En término de I3 MRS RACTACION Licitacian Piblica Nacional No. CJF/SEA/DGIM/LP/34/2016 —
g’slaril’culgs 116 lpg"af“ cuarto  “Proyecto Infegral para ia Conslruccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Tiaxcala'

e la ey eneral de

e Pt 16y 113 ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

g‘iﬁiﬁfiﬁiﬁt&‘?/\@emala Motivacion:

iﬁﬁ?ﬁ?ﬁ;ﬁfﬂc&fasl@ N Con base en el andlisis practicado a las 5 razones financieras y del monto del Capital Contable para
los Lineamientos Generales e CAMA UNC de los ejercicios (vigente y de los dos afios anteriores), del total de los 18 valores requeridos,
Clttion y Deschsifacion 110 5€ CUMPIiG indistintamente con 14 de ellos.

de la Informacion, asi como

Persones pibcsn en s FUNdamento:

Z:fuse'ﬁ:&t;gﬁ;;:lp“mewd‘CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
considerada como legalmente APIZACQO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion lll, de la pagina 50, que sefiala:
sonfidencial que encuadraen “Que de conformidad con o establecido en las bases de licitacion, las participantes no obtengan el

mencionados.” resultado de las razones financieras y parameétros requeridos”

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccidn IV, de la pagina 50, que sefiala:

“Que en caso de participacion conjunta, una o varias de las co-participantes sea dictaminada como “No
Favorable”

DICTAMEN RESOLUTIVO TECNICO (pagina 10 del anexo 13), se manifiesta lo siguiente:

7.49 T-9 PROGRAMA DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA MAS SIGNIFICATIVA. No programa el
personal que elaborara €l proyecto ejecutivo, incumpliendo con lo estipulado en los numerales 7.4.9 y
8.3 T-9 de [as Bases. ,

7.4.12 T-12 ORGANIGRAMA, DEL PERSONAL TECNICO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y
DIRECTIVO A UTILIZAR, SENALANDOQ EL CARGO, NOMBRE Y ACTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPA
EN LA ETAPA DEL *PROYECTO EJECUTIVO’. No menciona al coordinador de arquitectura en su
lugar indica un asesor del proyecto ejecutivo, sin que esto de certeza de que coordine todo el proyecto,
incumpliendo con los requisitos de los “Términos de Referencia” y con los numerales 7.4.12 y 8.3 T-12
de las Bases.

7.4.13 T-13 CURRICULC DE CADA PROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE"
QUE SE ENCARGARAN DEL DESARROLLO DE LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO”. EI
curriculum del asesor del proyecto ejecutivo indica sélo experiencia en obra, incumpliendo con lo
estipulado en los "Termmos de Referencia” y los numerales 7.513Y 8:3 T-13 de las Bases.

7.4.14 T-14 LA CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA
INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS. Presentan carta
de la empresa integradora debiendo ser dei fabricante del cableado.

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., en el Dictamen Resolutivo Tecnico {(pagina 13
del anexo 13) se manifiesta lo siguiente:

7414 T-14 LA CARTA COMPROMISC DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRES
INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS. Presentd carta
de la constructora debien er del fabricante del cableado, incumpliende con lo solicitado en el anexo
10 de las Bases. ' j
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En Gmino de lo previsto enlos et Infegral para ka Construccion del Edificio Sede del Poder Judicial de ka Federacion en Apizaco, Taxcaia™ 7

articulos 116 parrafo cuarto de la
Ley General de Transparencia y

Acceso a la Informacién Publica, ACTA DE NOTIFICAC]O’N DE FALLO
16y 113 de .

la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Informacion

Piblicu e mumerl 130 INGENIERIA Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V, en Ios chtamenes Resolutivos

octavo de los Lineamientos

Generales en Materia de Financiero y Técnico, se manifiesta lo siguiente:

Clasificacion y Desclasificacion
de la Informacion, asi somo para

hdaboracon devesiones 1y T AMEN RESOLUTIVO FINANCIERO (pégina 11 del anexo 12):

publicas; en esta version publica

sesuprimetoda REQUISITOS DOCUMENTALES

oo egamente conndenci, . Motivacion:

ueencuadracenlos | g empresa no copia del acuse de recibo que contiene el nimero de operacion registrada y el sello
digital de la Declaracion de Impuestos Federales, de conformidad al numeral 7.3.1 inciso d) de las
bases, hecho manifestado en el Acta de Presentacion y Apertura de Propuestas de fecha 14 de junio

de 2016. (Folios 0001 al 00088).

Fundamento: ‘
CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICETACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA NOTA N° 2, numeral 2, fraccion |, de la pagina 50, que sefala:

"Que no se cumpla con la presentacion en los términos establecidos de los documentos exigibles en el
Acuerdo General y en las Bases™

6.4.2.1 Documentos que no afectan la Solvencia de las Bases del Procedimiento, que sefiala:

“Cuando los “Participantes” omitan presentar en el acto de presentacion y apertura de propuestas
documentos que no afectan la solvencia de las ofertas técnicas y econdmicas, o bien, documentos
requeridos por el “Consejo” distintos a los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que
se soliciten al estar previstos en el “Acuerdo” o en alglin oftro ordenamiento, cuya omision debe ser
motivo para desechar la propuesta, se solicitara a los “Participantes” que proporcionen la
documentacion en el plazo de cinco dias habiles, contados a partir del dia en que se lleve a cabo el ac

de apertura. p/
Para efectos del Dictamen Resoiutivo Financiero, los documentos a que se refiere el parrafo anterior
que afectan la solvencia de la oferta econémica y de los cuales no se proporcionara el plaze anfes
mencionado, son los siguientes: ‘ Y

(\\
)

Estado de Situacidén Financiera y Estado de Resultados (Estados Financieros}), sefialados en los
numerales 7.3.1 incisoayb, 7.3.2incisoayby 7.3.4.

Declaracion por escrito bajo protesta de decir verdad de los numerales 7.3.1 inciso d y €, y del numeral
7.3.3"

En el DICTAMEN RESOLUTIVO TECNICO se manifiesta lo siguiente (pagina 09 del anexo 13):

En el Acta de Apertura de Propuestas del 14 de junio de 2016, se hizo constar que la contratista omitid
la presentacion del documento:

S regresd la Documentacion Financiera original, foliandose las copias fotostaticas, la empresa no
presentd el documento E 9: Adecuada Inversien del Anticipo.

La participante no entregd el documenio manifestado en el parrafo anterior en el plazo otorgado por el
Consejo (cinco dias habiles’ per lo gue su propuesta tecnica no se evalud.
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CONSEJO BE LA JUDICATURA FEDERAL

_ OHCIALAMAYOR )
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Poder | mim ol DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO e o
de fa Federacién Licitacion Publica Nacional No. CIF/SEA/DGIMAP/04/2014 e

Entérmino dello previsto enlos gy o ey injaoral pard ka Consiruccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federadion en Apizaco, Tioxcala®

articulos 116 parrafo cuarto de
la Ley General de Transparencia

¥ Acceso a la Informacion ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO
Pablica, 16 y 113 de

la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Informacién

e e se"’ REINCORPORACION DE AGUAS RESIDUALES WATER, S.A. DE C.V., en participacién conjunta

octavo de los Lineamiento®

Generales en Materia de con EDIFICACIONES 3 RIiOS, S.A. DE C.V., en el Dictamen Resolutwo Econémico {(paginas 02 y

Clasificacion y Desclasificacion
delaTnformacion, asicomo 03 clel anexo 14) se manifiesta lo siguiente:

para la elaboracién de versiones
publicas; en esta version publica

se suprime toda De la revision cualitativa efectuada a la propuesta econdmica de la empresa se tiene que, en apego al
aquella informacién .. - . ¥ . . . .
numeral 7.5.4 E-4, Programa Economico General de Ejecucion de los Trabajos, existen incongruencias

considerada como legalmente

confidencial, que encwadraen gy pyrogramacion, con respecto al documento otorgado por el Consejo denominado T-4 Programa

los ordenamientos

mencionados.” General de Ejecucion de los Trabajos, dichas incongruencias se detallan a continuacion:

El documento T-4 Programa General de Ejecucion de los Trabajos, refleja un periodo de ejecucion para
la actividad de preliminares la cual debe iniciar en el mes 2 y terminar en el mismo mes, en tanto, la
empresa, inicia esta aclividad en el mes 1 y termina en el mes 2.

E! documento T-4 Programa General de Ejecucion de los Trabajos, refleja un periodo de ejecucion para
la actividad de albafiileria de tres meses vy el documento 7.5.4 E-4, Programa Economico General de
Ejecucion de los Trabgjos, presentado por la empresa contratista, refleja un periodo de ejecucion de un
mes y medio.

El documento T-4 programa general de ejecucion de los trabajos, refleja un periodo de ejecucion para la
actividad de mobiliario de cinco meses y el documento 7.5.4 E-4 Programa Econdmico General de
Ejecucién de los Trabajos, presentado por la empresa contratista, refleja un periodo de ejecucién d
cuatro meses. /’

l

El documento T-4 Programa General de Ejecucion de los Trabagjos, refleja un periodo de ejecucnen” para
la actividad de limpieza de seis meses y el documente 7.5.4 E-4, Programa Econdmico Ge%ral de
Ejecucién de los Trabajos, presentado por la empresa contratista, refleja un periodo de ejecucion d\e
cinco meses y medio. K

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 documentos y requisitos que deberan cumplir los
participantes, 7.4.4 T-4 Programa General de Ejecucién de los Trabajos y 7.5.4 E-4 Programa
Econdmico General de Ejecucion de los Trabajos, el cual cita que la elaboracion de este serd conforme
al documento T-4 programa general de ejecucion de los trabajos.

Por lo fanto, de la revision econdmica efectuada a la propuesta de la empresa, se tiene que
cualitativamente, no cumple con los requisitos solicitados en las bases del procedimiento, como se
detalla en el Cuadro No. 1, denominado detalle de la evaluacioén economica.

INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION, S.A. DE C.V., en el Dictamen Resolutivo Técnico
{pagina 12 del anexo 13) se manifiesta lo siguiente:

7414 T-14 LA CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA
INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS. Presentan carta
fiimada por el representante legal de la constructora debiendo ser firmada por el fabricante del
cableado, por o mle con los numerales 7.4.14 y 8.3 T-14 de las Bases.

A0 NOTIFICACION DE FALID DECPR BCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACION. A CJF/SEA/DGJ VI/LP/04/2016
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL P—
OFICIALIA MAYOR ] g :
XA SECRETARIA EJFCUTIVA DE ADMINISTRACION
Poder Tudici al DIRECCION GENERAL BE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO | ot
de la Federacion licitacién Piblca Nacional No. CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016 -
afgc“flf;zﬂf&‘;:ﬁal};ﬁ;;jﬁ;‘; i“lsa “Proyecto Infegral pora la Consirucdion del Edificio Sede del Poder Judicial de ko Federacion en Apkaco, Tieeala'”
i ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

16y 113 de
la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Informacién Pitfca; ADMIN]STRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS S A DE C V en el chtamen ReSO|UtIVO TECI‘IICO
y el numeral trigésimo octavo de (g 4qjinag 20 y 21 del anexo 13) se manifiesta lo siguiente:

los Lineamientos Generales en
Materia de

denmtmenin ssicomopwa 741 T-1 RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS SIMILARES A LOS TRABAJOS A
Eﬁtfid:siev\:rZZTEZMM DESARROLLAR (ANEXO 4 y 4A). Manifiesta un proyecto ejecutivo, en lo referente a obra manifiesta 21

se suprime toda (veintion) contratos ejecutados entre 2014 y 2016, con monto menor a 120 (ciento veinte} millones,
aquellainformacion considernda - iy ympliendo con lo establecido en los numerales 7.4.1 y 8.3 t-1 de las Bases que dice:

como legalmente confidencial,
que encuadra en los
erdenamientos mencionados”« __En caso de no presentar trabajos similares, se considerard que no cuenta con la experiencia
suficiente, por lo que no cumple con los requisitos solicitados. 7

(Se entendera por frabajos similares los relacionados con la especialidad de construccion y con un

monto de obra mayor a 120°000,000.00 IVA incluido)”

7.4.12 T-12 ORGANIGRAMA, DEL PERSONAL TECNICO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y
DIRECTIVO A UTILIZAR, SENALANDO EL CARGO, NOMBRE Y ACTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPA
-EN LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO". La relacion del personal que integra en el organigrama
esta incompleta, debido a que le faltd el Ingeniero en Instalaciones Hidrosanitarias, Seguridad Integral,
Tecnico del Sistema de Supresion de Fuego y Monitoreo, el Integrador de Especificaciones y Analisis
de Costos, todo el personal de apoyo (capturista y gestor) y administrativo, incumpliendo con lo
solicitado en los “Términos de Referencia” y los numerales 7.4.12 y 8.3 T-12 de las Bases.

7.4.13 T-13 CURRICULO DE CADA PROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE?
QUE SE ENCARGARAN DEL DESARROLLO DE LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO’. El
Arquitecto Responsable del Proyecto Ejecutive no cumple con la experiencia minima requerida debido a¢
que solo ha realizado proyectos de casa habitacion, de una palapa, de muro de contencién, de ciste;;;}a,
en el 2014 y 2015 un laboratorio de genética y 4 salas de juicios orales en Cadereyta, Topochite y
Monterrey, Nuevo Leon (sic), el Ingeniero Encargado de Voz y Datos no anexa cédula profesional;.
faltan especialistas en instalaciones hidrosanitarias, seguridad integral, técnico del sistema de sfp'resién
de fuego, monitoreo entre ofros, por lo que no cumple con lo solicitado en los “Términos de Referencia™,
y en los numerales 7.4.13 y 8.3 T-13 de [as Bases.

7.414 T-14 LA CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA
INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS. No presenta ei
documento conforme a lo solicitado en el Anexo 10, debido a que omitid indicar las 3 visitas de
inspeccion, la garantia de 25 afos y la capacitacion al personal operativo, por lo que no cumple con lo
requerido en los numerales 7.4.14 y 8.3 T-14 de las Bases.

CORPORACION CONSTRUCTORA G.C., S.A. DE CV. en participacion conjunta con
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V,, en el chtamen Resolutivo Técnico {paginas 02 y 03 del
anexo 13) se manifiesta lo siguiente:

7.4.12 T-12 ORGANIGRAMA, DEL PERSONAL TECNICO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y
DIRECTIVO A UTILIZAR, SENALANDO EL CARGO, NOMBRE Y ACTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPA
EN LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO’. La relacion del personal que integra en el Organigrama
esta incompleta, debido a que le faltaron las categorias de: el especialista en monitoreo, ingeniero en
mecanica de suelos, integrador de especificaciones y andlisis de costos y todo el personal de apoyo
(capturista y gestor) por otra arte integré a dos ingemeros uno como jefe de calidad y laboratorio y




CONSEJO DELA JUDICATURA FEDERAL
_ ORCIALIAMAYOR .
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

S DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO asl
Poder JﬂdiCl("i{i gﬁmﬁz;ﬁm
de Ia Pederacién Uicitacion Publica Nacional No. CIF/SEA/DGIM/LP/04/201 4 -
‘I'Fn léttmilno ?leslo Prevrislo enl “Proyecto Infegral para ki Consiruccion del Edificio Sede del Poder Judicial de ki Federacion en Apizace, Taxcola™
0s articulos parrato cuarto
Teamporencis s Aceeso ala ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

Informacion Publica, 16 y 113

{ijlley Federal de Transparencia OFGANIgrama, incumpliendo con lo solicitado en los “Términos de Referencia” y los numerales 7.4.12 y

y Acceso a la Informacién 8.37-12 de las Bases.

Publica; y el numeral trigésimo
octavo de los Lineamientos

Generales en Materia de 7.4.13 T-13 CURRICULO DE CADA PROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE”

Clasificacion y Desclasificacion

delaInformacién, asicomo  QUE SE ENCARGARAN DEL DESARROLLO DE LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTINO”. EI
parala daboracion deversiones Coordinador General es Ingeniero Industrial y de sistemas especialista en mercadotecnia y ventas, que

publicas; en esta version publica

se suprime toda _no comprueba experiencia en las materias solicitadas (proyecto y obra), asi también, los curriculos de

aquella informacion

considerada como legalmente 108 iNgenieros en esfructuras, instalaciones hidrosanitarias, voz y datos indican experiencia en obra pero
conidencial queencwndraen  ng manifiestan haber realizado proyectos, andlisis, calculo y disefio estructural o de instalaciones

mencionados.” respectivamente, por lo que no cubren el perfil requerido, incumpliendo con lo solicitado en los
“Términos de Referencia” y los numerales 7.4.13 y 8.3 T-13 de las Bases.

Del personal propuesto [a Cédula Profesional de Juan Manuel Sierra Pefia no coincidid con los
Registros de la Direccion General de Profesiones.

CORPORATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, $.A. DE C.V., en el Dictamen Resolutivo Técnico
{paginas 17 y 18 def anexo 13) se manifiesta lo siguiente:

7.4.7 T-7 LISTADO DE LOS INSUMOS MAS REPRESENTATIVOS. No presenté el equipo a emplear
en la elaboracion del proyecio ejecutivo: plotter, impresora, incumpliendo con lo solicitado en lo
numerales 7.4.7 y 8.3 T-7 de las Bases. A

i
7.48 T-8 PROGRAMA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIﬁ’bS
DE INSTALACION PERMANENTE. EIf edificio es metalico y en este documento no incluyé los perfiles
de acero, incumpliendo con lo sefialado en los numerales 7.4.8 y 8.3 T-8 de las Bases. ™
7.4.10 T-10 PROGRAMA DE UTILIZACION DE LOS EQUIPOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, DE\
OMPUTO, ASI COMO LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION MAS SIGNIFICATIVOS. No presento
el Programa del Equipo a utilizar en el Proyecio Ejecutivo, incumpliendo con lo sefalado en los
numerzles 7.4.10 y 8.3 T-10 de [as Bases.

4.11 T-11 MANIFESTACION DE LOS RESPONSABLES TECNICOS REPRESENTANTES DE LA
EMPRESA ENCARGADOS DEL *PROYECTO EJECUTIVO” Y DE LA “OBRA". El Ingeniero
esponsable del Proyecio Ejecutivo es Coordinador de Superintendentes de Obra, sin embargo, segin
su curriculo no tiene experiencia en proyecto, el arquitecto propuesto para superintendente de obra
presenta un curriculo incompleto en el cual manifiesta experiencia en proyecto, incumpliendo con lo
sefialado en los numerales 7.4.11 y 8.3 T-11 de las Bases.

4.13 T-13 CURRICULO DE CADA PROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE"
QUE SE ENCARGARAN DEL DESARROLLO DE LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO®. Varios
pspecialistas no tienen la experiencia requerida, como son: el ingeniero hidrosanitario que demuestra
er residente de instalaciones eléctricas, el ingeniero de esfructuras es superintendente de obra y en el
Hocumento T-11 esta propuesto como responsable del proyecto ejecutivo, la arquitecta propuesta para
a instalacion eléctrica manifiesta ser superintendente de obra, por lo anterior los especialistas no
Hemuestran en sus curriculos el perfil requerido para la elaboracion del proyecto ejecutivo, incumpliendo
on lo sefialado en los “Términos de Referencia” y en los numerales 7.4.13 y 8.3 T-13 de las Bases.

LARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICAG]
{UE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ




CONSEJO DELA JUDICATURA FEDERAL . :
. OHRCIALIA MAYOR
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Poder Judicial DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTC

de la Federacion Licitacin Poblico Nacional No. CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016
"En término de lo previsto en los "Proyecto Infegral para ka Construcdion det Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Tkxcala”

articulos 116 parrafo cuarto de la

Ley General de Transparencia y A

Acceso a la Informacion Publica, T ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO
16y 113 de

‘;f{fgefj‘f{jj;ofgjgig;fe“C‘“ fotostatica de [a carta, debiendo ser original, incumpliendo con lo sefialado en los numerales 7.4.14 y
Publica; y el numeral trigésimo 83 T-1 4 de Ias Bases_

octavo de los Lineamientos

Generales en Materia de

Clasificacion y Desclasificacion

de la Informacidn, asi como para

la elaboracion de versiones

piblicas; en esaversionpitgs - BIENES OBRAS SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., en el Dictamen Resolutivo Técnico

se suprime loda

aquella informacion considerada - {pagina 19 del anexo 13) se manifiesta lo siguiente:

como legalmente confidencial,
que encuadra en los

ordenamientos mencionados” iy of Acta de Apertura de Propuestas del 14 de junio de 2016, se hizo constar que la contratista omitio
fa presentacion del documento;

PODER JEGHIAL BE LA FEERACKSN
Consejodeia Judicatire

“E 9, Adecuada Inversion del Anticipo, la empresa no presenta este documento.”

La participante no entregd el documento manifestado en el parrafo anterior en el plazo otorgado por el
Consejo (cinco dias habiles) por lo que su propuesta técnica no se evalud.

GRUPO AKARCI, S.A. DE C.V,, en el Dictamen Resolutivo Técnico (paginas 04 y 05 del anexo 13)
se manifiesta lo siguiente:

7.4.1. T-1 RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS SIMILARES A LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR EN LOS DOS ANOS ANTERIORES A LA PUBLICACION DE ESTA LICITACION,
(ANEXO 4 y 4A). En el anexo 4a, la empresa manifestd haber ejecutado 9 {(nueve) contratos entre 201
y 2016, cuyos montos no son mayores a los 120 (ciento veinte) millones solicitados, ya que el de menor’,
monto fue por $1.3(un millon trescientos mil pesos M.N.) y el de mayor monto fue por $13.5 {trece
millones quinientos mil pesos m.n.), ambos con el VA incluido, consecuentemente no presenid
contratos con monto mayor al solicitado, incumpliendo con lo establecido en los numerales 7.4.1 y 8.3
T-1 de las bases que dice:

..En caso de no presentar trabajos similares, se consideraré que no cuenta con la experiencia
suf' ciente, por lo que no cumple con los requisitos solicitados.
{Se entendera por trabajos similares los relacionados con la espemahdad de construccién y con un
maonto de obra mayor a 120°000,000.00 IVA incluido)”

7.4.5 T-5 DESCRIPCION DE LA “PLANEACION INTEGRAL* PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. IfF
empresa no describié el procedimiento constructivo para la-ejecucion de la obra, nicamente menciond
las actividades y subactividades, por lo que no refleja que el licitante tenga conocimiento del
procedimiento constructivo a seguir para ejecutar el proyecto integral y de los “Términos De
Referencia®, en consecuencia lo expuesto en dicho documento no corresponde con lo solicitado.

7.4.12 T-12 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL TECNICO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y
DIRECTIVO A UTILIZAR, SENALANDO EL CARGO, NOMBRE Y ACTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPA
EN LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO”. La relacion del personal que integra en el organigrama
esta incompleta, debidc a que le faltd incluir a los ingenieros de estructuras, instalaciones
hidrosanitarias, eléciricas, voz y datos, aire acondicionado, incumpliendo con lo solicitado en los
“Términos de Referencia” y los numerales 7.4.12 y 8.3 T-12 de las Bases.

7413 T-13 CURRICULO DE.CADA PROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE”

ACTA DEHOTIFICACION DE FALLO DEL PROCEDIMIENIG-DE LA LICITACEON-PHBLICA RACIONAL N° #IF/BEA/DGIRYLP/04/2016

gina 21 del




CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL g
_ ORCIALIA MAYOR )
: . SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION ‘ F
Poder Judicial DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO e
de la Federacién Licfeacian PUblica Nacional No. CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016 A ——

"En término de lo previsto en los

articulos 116 pirrafo cuarto de “Proyecio infegral para la Consiruccion del Edificio Sede del Poder Judicicl de ko Federacion en Apizaco, Taxcala"
la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Informacién ACTADE NOTIF]CAC'ON DE FALLO
Publica, 16 y 113 de

la Ley Federal de Transparencia , o L. R . . . . . R
yAcesoalnformacion  Jemas especialistas salicitados no integrd ningtn curriculo, por lo que no es posible determinar que la

Publica; y el numeral trigésimo

octavo delos Lineamientos €IPrES@ cuente con la capacidad para el desarrollo del proyecto ejecutivo, incumpliendo con lo
Generales en Materia de salicitado en los “Términos de Referencia” y los numerales 7.4.13 y 8.3 T-13 de las Bases.

Clasificacion y Desclasificacion
de la Informacién, asi como

parala claboracion de versiones [y nergonal propuesto cuatro personas no presentaron Cédula Profesional: Juan José Hernandez

publicas; en esta version publica

se suprime toda Damian, José Alonso Rios Solorza, Vivian Abreu Garcia y Lizbeth Adriana Tapia Mendiola.
aquella informacién
considerada como legalmente

confidencial que cncundraen 7,414 T-14 CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA
mencionados.” INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS. La carta
presentada no corresponde con la obra que se licita, debido a que los datos proporcionados ubican la
obra en “Calvillo km 5, Aguascalientes”, debiendo ser en Apizaco, Tlaxcala, por lo que incumplié con lo

solicitado en el anexo 10, en el numeral 7.4.14 y 8.3 T-14 de |as bases.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARLU, S.A. DE C.V., en e! Dictamen Resolutivoe Técnico
{pdgina 06 del anexo 13) se manifiesta lo siguiente:

7.4.13 T-13 CURRICULO DE CADA PROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE”
QUE SE ENCARGARAN DEL DESARROLLO DE LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO". E
curriculum del coordinador de proyecto ejecutivo indica que es ingeniero mecanico, sin describir ningdn
proyecto, obra o trabajo realizado similar a los que deben ejecutarse, motivo por el cual no es posible
establecer los afios de experiencia, fa capacidad para realizar el proyecto ejecutivo o que cubra el perfil
requerido, incumpliendo con lo indicado en los numerales 7.4.13 Y 8.3 T-13 de las Bases.

Del personal propuesto dos personas no presentaron Cédula Profesional: Carlos Antonio Quinto Rios y
Carlos Amaya Zenteno; dos de las Cédulas presentadas, José Francisco Reygadas y Valdez, y Alfonso
Villegas Jasso no estan registradas en fa Direccidn General de Profesiones, por lo anterior debido a que
el nimero de Cédula esta incompleto, consecuehtemente, conforme a lo previsto en el penditimo
parrafo del articulo 325 del Acuerdo, esfo no se considera un incumplimiento.

#
74.14 T-14 CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA
INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS.- No presenté el
documento como se solicitd en el anexo 10, debido a que firma la empresa integradora, debiendo ser ell
fabricante, no cumple con los numerales 7.4.14 y 8.3 T-14 de las Bases.

-

CPERADORA MERSI, S.A. DE C.V,, en el Dictamen Resolutivo Técnico (paginas 18 y 19 del
anexo 13) se manifiesta lo siguiente:

7.41 T-1 RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS SIMILARES A LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR (ANEXO 4 y 4A). No presenta confratos de proyecto ejecutivo, por lo que no da
certeza de tener experiencia en este rubro, incumpliende con lo solicitado en los numerales 7.4.1 Y 8.3
T-1 de las Bases.

7.4.5 T-5 DESCRIPCION DE LA "PLANEACION INTEGRAL" PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. Con
respecto a la descripeidon del proyecto ejecutivo en este documento sélo indica que “se realizaran los
proyectos de acuerdo con el plan_inicial del contratante” y referente a la obra (nicamente se indican
conmderacnones generales que de erd tomar la empresa para iniciar los trabajos tales como bancos de




CONSEJO DELA JUDICATURA FEDERAL
OFCIALIA MAYOR
SECRSARI'A EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
p eder Tudicial DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES ¥ MANTENIMIENTO

de la Federagién licitacion Publica Nacional No. CJF/SEA/DGIM/P 0412014

"En término de lo previsto en

los articulos 116 pérrafo cuarto “Proyecto Integral para ko Consfruccion del Edlificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Aplzaco, Txcala®
de la Ley General de

Transparencia y Acceso ala ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

Informacion Publica, 16 y 113
de

laLeyFedelralIdfTransparencm como va a realizar los trabajos, ni las principales acciones de todas y cada una de las actividades y
y Acceso a la Informacion

Pablica; y el numeral trigésimo subactlwdades de fa obra, incumpliendo con lo solicitado en los numerales 7.4.5 y 8.3 T-5 de las Bases.

octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de

Clasificacion y Desclasifiacion 7.4.11 T-11 MANIFESTACION DE LOS RESPONSABLES TECNICOS REPRESENTANTES DE LA
dela informacion wicomo . EMPRESA ENCARGADOS DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LA OBRA. Sélo integran dos cédulas

para la elaboracion de versiones

piiblicas; en asa version piblica profesionales sin anexar los curriculos, sin embargo dichos curriculos los integra en el documento T-13,
ol inormacin en el cual se observa que el arquitecto encargado del proyecto sdlo ha trabajado como residente de
considerada como legalmente  ghyrg  incumpliendo con lo solicitado en los numerales 7.4.11 y 8.3 T-11 de las Bases.

confidencial, que encuadra en .

los ordenamientos

mencionados.” 7.4.12 T-12 ORGANIGRAMA, DEL PERSONAL TECNICO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y
DIRECTIVO A UTILIZAR, SENALANDO EL CARGO, NOMBRE Y ACTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPA
EN LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO”. El documento presentado esta incompleto, debido a
que le faltd incluir a los ingenieros de estructuras, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos,
aire acondicionado, personal de apoyo y administrativo entre otros, incumpliendo con lo solicitado en los
“Términos de Referencia” y los numerales 7.4.12 y 8.3 T-12 de las Bases.

PODER JIDICIAL B L FEDTRACION
Corsefodeia Judicaiura

7.4.13 T-13 CURRICULO DE CADA PROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE®
QUE SE ENCARGARAN DEL DESARROLLO DE LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO”. NO HAY
GERENTE DE PROYECTO, EL SUPERINTENDENTE DE PROYECTO MANIFIESTA EXPERIENCIA
EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, LAS PERSONAS DE INGENIERIA NO CUMPLEN CON LA
EXPERIENCIA REQUERIDA.

La documentacion presentada esta incompleta, debido a que en el organigrama le faltd incluir a los
ingenieros de esfructuras, instalaciones hidrosanitarias, eléciricas, voz y datos, aire acondicionado,
personal de apoyo y administrativo entre otros, por lo que en este apartado no presenta los curriculos
del personal antes citado, incumpliendo con lo solicitado en los “Términos de Referencia® y los
numerales 7.4.13 Y 8.3 T-13 de las Bases. y

jf,
7414 T- 14 LA CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA
INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS. Presentd garta
el integrador debiendo ser det fabricante, por lo que no cumplié con los numerales 7.4.14 y 8.3 T-14 de
las Bases.

GRUPO DE INGENIERIA CIVIL AVANZADA, S.A. DE C.V., en los Dictamenes Resolutivos
Financiero y Técnico, se manifiesta lo siguiente:

DICTAMEN RESCLUTIVO FINANCIERO (pagina 14 del anexo 12)

REQUISITOS DOCUMENTALES

Motivacion:

La empresa no presentd escrito bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros que
proporcionan se encuentran apegados a las Normas de Informacién Financieras aplicables, de
conformidad al numeral 7.3.3 de las bases, hecho manifestado en el Acto de Presentacién y Apertura
de Propuestas de fecha 14 de junio de 2016 (folios 000 al 052 y del 798 al 800).

Fundamento:
CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LETACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016

APIZACO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccion |, de la pagina 50, que sefiala:
“Que no se cumpfa gon la presentac; nien los términos establecidos de los documentos exigibles en e|
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Poder Judi cigl DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO e o s
En érmino delo pll B bR g deracion Liciaicion Piblica Nacional No. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016 —
articulos 1 llﬁdpa'rmfo cuarto de la "Proyecio Infegral para lka Consirucdion del Edfficio Sede del Poder Judlicial de ka Federacion en Apizaco, Tiaxcala™
Ley General de Transparencia y
oo g ormacion PABlce ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica;
y el numeral trigésimo octavo de

losuncac:lnicmos ceneralesen  §.4.2.1 Documentos que no afectan la Solvencia de las Bases del Procedimiento, que sefiala:
Materia de
Clasificacion y Desclasificacion

dela Informacién, asi como para*Cyando los “Participantes” omitan presentar en el acto de presentacion y apertura de propuestas
publicas; en esta version piblica - JOCUMENtOs que no afectan la solvencia de las ofertas técnicas y econdmicas, o bien, documentos
e acion considerads. TEQUETIOS poOT € “Consejo” distintos a los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que
como legalmente confidencial, € S0liciten al estar previstos en el “Acuerdo” o en alglin otro ordenamiento, cuya omision debe ser
B O e 1 omdos» MOfiVO para desechar la propuesta, se solicitara a los “Participantes” que proporcionen la

documentacion en el plazo de cinco dias habiles, contados a partir del dia en que se lleve a cabo el acta

de apertura.

Para efectos del Dictamen Resolutivo Financiero, los documentos a que se refiere el parrafo anterior
que afectan la solvencia de la oferta econdmica vy de los cuales no _se proporcionara el plazo_anfes
mencignado, son [os siguientes:

| Estado de Sifuacion Financiera y Estado de Resultados (Estados Financieros), sefialados en los
numerales 7.3.1incisoayb, 7.3.2 incisoayby 7.3.4. ,

Declaracion por escrito bajo protesta de decir verdad de los numerales 7.3.1 inciso d y e, y del numeral
7.3.3

En el DICTAMEN RESOLUTIVC TECNICO se manifiesta lo siguiente {pagina 09 del anexo 13):

En el Acta de Apertura de Propuestas del 14 de junio de 2016, se hizo constar que la contratista omitio
la presentacién de los documentos:

“‘DOCUMENTO 7.3.3 No presenta manifestacion de apegarse a las normas de informacién financiera,
La empresa no presenta el documento E-9: Adecuada Inversion del Anticipo.” ;"j/

//
Dado que el primero de los documentos afecta la solvencia de la propuesta no fue proceden{{{el*
analisis de la propuesta en su aspecto técnico. 5

™,

INMOBILIARIA SYLVIA MARION, S.A. DE C.V., en participacion conjunta con EDIFICACIONES Y
DESARROLLO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V,, en el Dictamen Resolutivo Econémico (paginas 04,
05 y 06 del anexo 14) se manifiesta lo siguiente:

De Iz revisidon cualitativa efectuada a la propuesta econdmica de la empresa se tiene que, en apego al
numeral 7.5.4 E-4, Programa Econdmico General de Ejecucion de los Trabajos, existen incongruencias
de programacion, con respecto al documento otorgado por el Consejo denominado T-4 Programa
Econdmico General de Ejecucion de los Trabajes, dichas incongruencias se detallan a confinuacion;

. ~ El documento T-4 Programa General de Ejecucién de los Trabajos, refleja un periodo de
gjecucion para la aclividad de estructura de dos meses y el documente 7.5.4 E4, Programa Economico
General de Ejecucién de los Trabajos presentado por [a empresa contratista, refleja un periodo de
gjecucion de tres meses.

. El documento T-4 Programa\ General de Ejecucion de los Trabajos, reflgja un periodo de

ejecucion para la actividad de albaiileria de tres meses v el documento 7.5.4 E-4. P iarama Ecopdmico

ACTA DENUJTFILACIUN D EALLLF DEL PFRULEDIRHEN RO UE LA LILTTAUTON PUBLILA NACIDRIAL N- UIF/SEADGIMA P /UA/ 2010 A~

dgina 24 de \ ’
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de Ia Federacion Lickacion Publica Nacional No. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016 —_
afglef;‘s"f‘;’ﬁ‘i;‘;i:gﬁ;?ﬁggi‘ﬁ “Proyecto Iniegral para fa Construccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Taxcaky”
prlspcicieiime e ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO
16y 113 de

la Ley Federal de Tra
Ao s la nformecion pibicn y Geieral de Ejecucion de los Trabajos, presentado por la empresa contratista, refleja un periodo de

el numeral trigésimo octavo de los e]eCUCIOI'l de cuatro meses.
Lineamientos Generales en
Materia de

Clasiicacion y Desclasificacion de El documento T-4 Programa General de Ejecucién de los Trabajos, refleja un periodo de

la Informacion, asi como para la

claboracién de versiones piblicas ejecucion para la actividad de acabados de cuatro meses y €l documento 7.5.4 E-4, Programa
en esta version publica se suprime

toda b " Econdémico General de Ejecucion de los Trabajos, presentado por la empresa contratista, refleja un
aquella informacién considerada yarindg de ejecucion de cuatro meses y medio.

como legalmente confidencial, que

encuadra en los ordenamientos

mencionados” . El documento T-4 Programa General de Ejecucién de los Trabajos, refleja un periodo de
ejecucion para la actividad de herreria y carpinteria de dos meses, el documento 7.5.4 E-4, Programa
Econdmico General de Ejecucion de los Trabajos, presentado por la empresa contratista, refleja un
periodo de ejecucion de cuatro meses.

. El documento T-4 Programa General de Ejecucion de los Trabajos, refleja un periodo de
ejecucion para la actividad de canceleria dos meses, el documento 7.5.4 E-4, Programa Economico
General de Ejecucién de los Trabajos, presentado por la empresa contratista, refleja un periodo de
gjecucion de fres meses y medio.

. El documento T-4 Programa General de Ejecucion de los Trabajos, refleja un periodo de
ejecucion para la actividad de instalacion hidraulica y sanitaria de seis meses, el documento 7.5.4 E-4,
Programa Econdomico General de Ejecucion de los Trabajos, presentado por la empresa contratista,
refteja un periodo de ejecucion de cinco meses y medio.

. El documento T-4 Programa General de Ejecucidon de los Trabajes, refleja un periodo de
gjecucion para la actividad de instalacion hidraulica y sanitaria de seis meses, de instalacion eléctrica la
cual debe iniciar en el mes 3 y terminar en el mes 7 en tanto, la empresa, inicia esta actividad en el
mes 2 y termina en el mes 6

g
. El documento T-4 Programa General de Ejecucion de los Trabajos, refleja un periodo ¢g
ejecucion para la actividad de aire acondicionado la cual debe iniciar en el mes 3 y terminar en el mes 7,
en tanto, la empresa, inicia esta actividad en el mes 4 y termina en el mes 7. ¢

. El documento T-4 Programa General de Ejecucion de los Trabajos, refleja un periodo de
ejecucion para la actividad de voz y datos de tres meses y el documento 7.5.4 e-4, programa econdmico
general de ejecucidn de los frabajos, presentado por la empresa contratista, refleja un periodo de
ejecucion de cinco meses y medio.

. El documento T-4 Programa General de Ejecucion de los Trabajos, refleja un periodo d
ejecucién para la actividad de equipos especiales la cual debe iniciar en el mes 3 y terminar en &l me
7, en tanto, la empresa, inicia esta actividad en e mes 2 y termina en el mes 6.

. El documento T-4 Programa General de Ejecucion de los Trabajos, refleja un periodo de
ejecuc;ion para la actividad de sistema contra incendic y red de hidrantes la cual debe iniciar en el mes 3
y terminar en el mes 7, en tanto, la empresa, inicia esta actividad en el mes 2 y termina en el mes 6.

. El documento T-4 Programa General de Ejecucién de los Trabajos, refleja un periodo de
ejecucion para la actividad de deteccipn de humo la cual debe iniciar en el mes 5 y terminar en el mes .
7, en tanto, la empresa, inicia esta actividad en el mes 3 y termina en el mes 7. '

ACTA DE NOHEICACION BFFALLO DEL PROCEDYVHENTQ DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/G4/20
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Poder J%Edlmai el J‘é?éﬂ;.; pé{g:gzg‘o;
o€ 1a Pederacin Licitacion Pdblica Nacional No. CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016 —
e e “Proyeco Infegral para la Construccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Tiaxcaka™

articulos 116 parrafo cuarto de la
Ley General de Transparencia y

Acceso a la Informacion Publica, ACTA DE NOTIFICACIC’)N DE FALLO

16y 113 de

la Ley Federal de Transparencia y . . . . .

Acceso ala Informacion Piblica; * El documento T-4 Programa General de Ejecucion de los Trabajos, refleja un periodo de
el umerel ingemo oo & gjecucién para la actividad de obras exteriores la cual debe iniciar en el mes 3 y terminar en el mes 7,
Materia de en tanto, la empresa, inicia esta actividad en el mes 1 y termina en el mes 7.

Clasificacion y Desclasificacion

de la Informacién, asi como para

la claboracién de versiones o El documento T-4 Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, refleja un periodo de
publicas; en esta version publica . .. T o .. .

se suprime toda ejecucion para la actividad de mobiliario la cual debe iniciar en el mes 3 y terminar en el mes 7, en

aquella informacion considerada

comolegalmente confidencial,  1ANT0, l@ @mpresa, inicia esta actividad en el mes 2 y termina en el mes 7.

que encuadra en los
ordenamientos mencionados.”

El documento T-4 Programa General de Ejecucion de los Trabajos, refleja un periodo de
ejecucién para la actividad de sistemas de seguridad, circuito cerrade de felevision, sistema de
supervision y monitoreo y audio y video la cuat debe iniciar en el mes 5 y terminar en el mes 7, en tanto,
la empresa, inicia esta actividad en el mes 3 y termina en el mes 7.

’ El documento T-4 Programa General de Ejecucidon de los Trabajos, refleja un pericdo de
ejecucién para [a actividad de limpieza la cual debe iniciar en el mes 2 y terminar en el mes 7, en tanto,
la empresa, inicia esta actividad en el mes 1 y termina en el mes 7.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 documentos y reguisitos que deberan cumplir los
participantes, 7.4.4 El documento T-4 Programa General de Ejecucién de los Trabajos, y 7.5.4 E-4
Programa Economico General de Ejecucion de los Trabajos, el cual cita que la elaboracion de este serd
" conforme al documento T-4 programa general de gjecucién de los trabajos.

Por lo tanto, de la revision econdmica efectuada a la propuesta de la empresa, se fiene que
cualitativamente, no cumple con los requisitos solicitados en las Bases del Procedimiento, como se
detalla en ef Cuadro No. 1, denominado Detalle de la Evaluacién Econdmica.

FUTURA JI. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, en participacion corijunta con GRUPO
EDIFICADOR BAESGO, S.A. DE CV, en los chtamenes Resolutivos Financiero y Técnico, se
manifiesta fo siguiente:

DICTAMEN RESCLUTIVO FINANCIERO {pagina 22 del anexo 12)
FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REQUISITOS DOCUMENTALES

Motivacion:

La empresa no presentd copia de la Declaracion de impuestos Federales, correspondiente al ejercicio
2015, de conformidad al numeral 7.3.1 inciso d) de las bases, en su lugar presenté escrito de fecha 14
de junio de 2018, signado por el Administrador Unico en el que manifiesta que “La Declaracion Anual se
encuentra en proceso, por lo que de conformidad con lo establecido en la Legislacion Fiscal aplicable,
flevara a cabo la presentacion de la Declaracion Anual”, hecho manifestado en el Acta de Presentacion
y Apertura de Propuestas de fecha 14 de junio de 2016 (folio 021).

Fundamento: :
CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion |, de la pagina 50, que sehala:
*Que no se cumpla con la presentacion en los términos establecidos de los documentos exigibles en el
Acuerdo General y en las Bases”
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Poder Judi Ci;a% DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO e izt
de la Federacion Licitacién Publica Nacional No. CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016 -
"En término de lo previsto en los “Proyectc Infegral para ko Construccion del Edilicio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Tkaxcakr"”
articulos 116 parrafo cuarto de
Ly Cenerl e Traneparencis ‘ ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO
Publica, 16 y 113 de ' )
la Ley Federal de Transparencia Qe e caso de participacion conjunta, una o varias de la co-participantes sea dictaminada como “No

y Acceso a la Informacién

Publica; y el numeral trigésimo Favorab!e

octavo de los Lineamientos

Generales en Materia de

Clasificacion y Desclasificacion  (GRIJPQO EDIFICADCR BAESGO S.A.DECV.

de la Informacion, asi como

para la elaboracién de versiones REQU I SITOS DOCUM ENTALES
publicas; en esta version publica MOtIVaC]On

se suprime toda

aquella informacion La empresa no presentd Estados Financieros con una antigiedad no mayor a tres meses a la fecha de
e o e, Dresentacion de la propuesta, con el numeral 7.3.2 de las bases, Gnicamente presento los

los ordenamientos coirespondientes al 29 de febrero de 2016 (Folics 0022 y 0023), hecho manifestado en el Acta de
) Presentacion y Apertura de Propuestas de fecha 14 de junio de 2016 {folios 0001 al 0059).

Fundamento:
CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccion |, de la pagina 50, que sefiala:
“‘Que no se cumpla con la presentacion en los términos establecidos de los documentos exigibles en el
Acuerdo General y en las Bases”

CIRCULAR ACLARATORIA N°t “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccion IV, de la pagina 50, que sefiala:
“Que en caso de participacion conjunia, una o varias de la co-participantes sea dictaminada como “No
Favorable”

Razones Financieras.

Motivacion:

Con base en el andlisis practicado a las 5 razones financieras y del monto del Capital Contable par:
cada uno de los ejercicios (vigente y de los dos afios anteriores), del total de los 18 valores requerid
no se cumplié indistintamente con 14 de ellos. Zf?
Fundamento:

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccion lll, de la pagina 50, que sefiala:
"Que de conformidad con lo establecido en las bases de licitacidn, las parlicipantes no obtengan el
resultado de las razones financieras y parametros regueridos”

Fn el DICTAMEN RESOLUTIVO TECNICO se manifiesta lo siguiente (paginas 14 y 15 del anexo 13):

Enel acta de a'pertura de propuestas del 14 de junio de 2016, se hizo constar que la contratista omiti¢ la
preseniacion de los documentos:

“Participa en forma conjunta con GRUPO EDIFICADOR BAESGO, S A.DEC.V.
Falta la Declaracion Anual 2015.

GRUPO EDIFICADOR BAESGO, S A. DE C.V,, presenid estados financieros parciales al 29 febrero de
2016.

La participante nc entregd &l documento manifestado en el parrafo anterior en el plazo otorgado por el
consejo (cinco dias habiles'por lo que su propuesta técnica no se evaluo.
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Ley General de Transparencia . -
Acceso sl Informacion Publice , ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

16y 113 de
la Ley Federal de Transparenc:a y

Accesoala Informacion Pithics; ADVANCE  BUILDERS, S.A. DE ' C.\V., en participacion conjunta con HOLDIN
y el numeral trigésimo octavo de - INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA, S. APE DE C.V., en el Dictamen Resolutivo Financier

los Lineamientos Generales en

Materia de (pagina 12 del anexo 12) se manifiesta lo siguiente:
Clasificacion y Desclasificacion
de la Informacion, asi como para

pibticasen s vemonpivica -0 VANCE BUILDERS, S.A. DE C.V.

se suprime toda RAZONES FINANCIERAS.

i i Motivacion:

queencudraenlos Con base en el analisis practicado a las 5 razones financieras vy del monto def Capital Contable par
cada uno de los ejercicios (vigente y de los dos afios anteriores), del total de los 18 valores requeridos

no se cumplio mdlstintamente con 14 de ellos.

Fundamento:

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/201
APIZACO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccion lIf, de la pagina 50, que sefiala:

“Que de conformidad con lo establecido en las bases de licitacion, las participantes no obtengan e
resultado de las razones financieras y parametros réqueridos”

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/201
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion IV, de la pagina 50, que sefiala:

“Que en caso de participacién conjunta, una ¢ varias de la co-participantes sea dictaminada como “N
Favorable”

GRUPO ALMEM; S.A. DE C.V,, en los Dictimenes Resolutivos Financiero y Técnico, s
manifiesta lo siguiente: ‘

DICTAMEN RESOLUTIVO FINANCIERGQ (pagina 21 del anexo 12)
RAZONES FINANCIERAS.

Motivacion:

Se detectaron diferencias en los importes de los rubros "Activo Total” y “Pasivo Total mas Capital
Contable” del Estado de Posicion Financiera con cifras al 31 de marzo de 2016 (folios 0033 y 0034) po
to tanto no se tiene certeza de la informacién presentada, ya que ne se cumple con la igualdad, lo cual
impacta en la estructura del activo, pasivo y capital contable.

Con base en el analisis practicado a las 5 razones financieras y del monto del Capital Contable para
cada uno de los ejercicios (vigente y de los dos afios anteriores), del total de los 18 valores requeridos,
no se cumpli¢ indistintamente con 14 de ellos. Y,

Fundamento .
CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF!SEA!DGEM/LP/O4I2016
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion ll, de la pagina 50, que sefala:
“Que en los Estados Financieros se presenten diferencias que comprometan la solvencia, liquidez,
rentabilidad o la capacidad financiera de la participante, asi como que arroje falta de certeza de la
informacion presentada”

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA® NOTA N°.2, numeral 2, fraccion I, de la pagina 50, que sefala:
“Que de conformldad con lo est Iemdo en las bases de licitacién, las participantes no obtengan el
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"En término delo previstoenlos  “Proyecio Infegral para la Construccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apzaco, Tioxcala”

articulos 116 parrafo cuarto de la

Ley General de Transparencia y ACTA DE NOTI FICACI()N DE FALLO

Acceso a la Informacion Publica,
16y 113 de

ey Fedeal de Transparenciay Ey of DICTAMEN RESOLUTIVO TECNICO se manifiesta lo siguiente (paginas 19 y 20 del anexo 13).

Acceso a la Informacion Publica; y
el numeral trigésimo octavo de los

Lineamientos Generales en i »

Maeriade S 7.4.5 T-5 DESCRIPCION DE LA “PLANEACION INTEGRAL” PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. No
e, ‘menciona lo referente al proyecto ejecufivo, el proceso constructivo no corresponde al proyecto
elaboracion de versiones publicas; requerido.

en esta version publica se suprime

toda

22:fllTe;f]i:::celzz:gg:ﬁ;da 7.4.14 T-13 CURRI'CUL'O DE CADA PROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE"

que encuadra en los " QUE SE ENCARGARAN DEL DESARROLLO DE LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO”. EI

ordenamientos mencionados.” - narsnngl No cumple con [a experiencia para desarrollar proyectos ejecutivos, por lo que no cumple con
lo solicitado en los "términos de referencia” y en los numerales 7.4.13 y 8.3 T-13 de las Bases.

POIER RITICIAL D LA FEDERACION
Conseio de ls Judicara,

7.4.14 T-14 LA CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA
INTEGRADORA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS. Presenta carta
de la empresa constructora debiendo ser del fabricante, por lo que no cumple con los numerales 7.4.14
y 8.3 T-14 de las Bases. ' ' '

GRUPO CONSTRUCTOR BUVECSA, S.A. DEC.V,, en el bictamen Resolutivo Técnico (paginas 11
y 12 del anexo 13) se manifiesta lo siguiente:

7.4.5 T-5 DESCRIPCION DE LA “PLANEACION INTEGRAL" PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. La
descripcion del proyecto estad incompleta porque sélo indica aspectos generales de como realizara el
proyecto, sin embargo no describe el proyecto, los materiales, sistemas consfructivos propuestos,
criterios estructurales, asi como de cada una de las ingenierias e instalaciones sefialadas en los
“Términos de Referencia’, no indica proceso constructivo de obra, incumpliendo con los numerales
7.4.5y 8.3 T-5 de las Bases. :

7.4.12 T-12 ORGANIGRAMA, DEL PERSONAL TECNICO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIV
DIRECTIVO A UTILIZAR, SENALANDO EL CARGO, NOMBRE Y ACTIVIDAD EN LA QUE PART
EN LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO". La plantilla presentada esta incompleta, debi
no indica al especialista en sistemas contra incendio, técnico en sistema de supresion
monitoreo, integrador de especificaciones 'y andlisis de costos entre ofros, incumpliende con lo
solicitado en los “Términos de Referencia” y en los numerales 7.4.12 y 8.3 T-12 de [as Bases.

7.4.13 T-13 CURRICULO DE CADA PROFESIONAL TECNICO AL SERVICIO DEL “PARTICIPANTE”
QUE SE ENCARGARAN DEL DESARROLLO DE LA ETAPA DEL “PROYECTO EJECUTIVO”. EI
Coordinador del Proyecto no cumple con la experiencia requerida en obras similares, ademas faltan los
curriculos de las especialidades no contempiadas en el organigrama, incumpliendo con lo solicitado&n

los “Términos de Referencia” y en los numerales 7.4.13 y 8.3 T-13 de las Bases. ﬁ:\\
No se encontrd la Cédula Profesional de Luis Fernando Janet Herndndez, y Samuel Reyes Garcia, este )
titimo tacho el numero de cedula indicando que es confidencial.

BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V., en el Dictamen Resolutiﬁo Técnico

NTRATOS EJECUTADOS SIMILARES A LOS TRABAJOS A
N DE ESTA LICITACION

pagina 29 ey,
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Poder Judicial DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO e
de la Federacion Licitacion Pdblica Nacional No. CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016

"En término de lo previsto en los "Proyecto Infegral para ia Construccion del Edificio Sede del Poder Judidial de ka Federacion en Apizaco, Tioxcala™
articulos 116 parrafo cuarto de la

Ley General de Transparencia y . -

Acceso a la Informacion Publica, . ACTA DE NOTIHCACION DE FALLO

16y 113 de

laLey Federal de Transparenciay (ANEXQ 4 y 4A). La empresa manifiesta cuatro proyectos ejecutivos, con montos entre 17’ (diecisiete) y

Acceso a la Informacion Publica; y

el numeral trigésimo octavo de los 81" ($@Senta y dos) millones, tres contratos en 2006 y uno en 2007, ademas un contrato de proyecto
ppeamientosGeneralesen—integral a precio alzado con el Consejo de la Judicatura Federal con monto de 407 {cuatrocientos siete)

Materia de

Clasificacion y Desclasificacion de mpjfiones en 2008. En lo referente a la experiencia en obras gjecutadas manifiesta una obra de 263
la Informacion, asi como para la

elaboracién de versiones piblicass {A0SCIENtOS sesenta y tres) millones (2012) todos con IVA incluido. Sin embargo al no demostrar obras
en esta version piblica sesuprime o |og dog afios anteriores a la publicacidn de esta licitacion (2014 a 2015), no cumple con lo solicitado

toda ,
aquella informacion considerada €0 [0S NUMerales 7.4.1 y 8.3 T-1 de las Bases.
como legalmente confidencial, que

encuadra en los ordenamientos

mencionados.” 7.4.9 T-9 PROGRAMA DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA MAS SIGNIFICATIVA. La empresa hace
la Programacion de la Mano de Obra Gnicamente para 16 semanas, cuando el plazo de ejecucion es de
30 semanas, incumpliendo con los numerales 7.4.9 y 8.3 T-2 de las Bases.

7.4.10 T-10 PROGRAMA DE UTILIZACION DE LOS EQUIPOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, DE
COMPUTO, ASI COMO LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION MAS SIGNIFICATIVOS. La empresa
hace la programacion de 103 equipos Unicamente para 16 semanas, cuando el plazo de ejecucion es de
30 semanas, incumpliendo con los rnumerales 7.4.10 y 8.3 T-10 de las Bases.

7414 T-14 LA CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA
INTEGRADCRA QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS. No presenta la
carfa como se solicitd en el Anexo 10, debido a que firma la empresa integradora, debiendo ser el
fabricante, ademas de no mencionar garantias ni visitas, por lo que no cumple con los numerales 7.4.14
y 8.3 T-14 de las Bases.

PQ SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V,, en los Dictamenes Resolutivos Firanciero
y Técnico, se manifiesta lo siguiente:

DICTAMEN RESOLUTIVC FINANCIERO (pagina 04 del anexo 12)

RAZONES FINANCIERAS.

Motivacion: : o
Con base en el analisis practicado a las 5 razones financieras y del monto del Capital Contablg’
cada uno de los ejercicios (vigente y de los dos afios anteriores), del total de los 18 valores reg(eri

no se cumplio indistintamente con 14 de elios.

Fundamento:
CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJFISEAIDGIM/LPIO{;#ZQ?
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion Ill, de la pagina 50, que senala: ;n -
“‘Que de conformidad con lo establecido en las bases de licitacion, las participantes no obteng

resultado de las razones financieras y parametros requeridos”™ .

el\

N

"
En el DICTAMEN RESOLUTIVO TEGNICO se manifiesta fo siguiente (paginas 09 y 10 del anexo 13):

741 T-1 RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS SIMILARES A LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR EN LOS DOS ANOS ANTERIORES A LA PUBLICACION DE ESTA LICITACION
(ANEXO 4 y 4A). En el Anexo 4 incluyd un contrato con monto mayor a 120 (ciento veinte} millones IVA
incluido en 2013, debiendo ser en i periodo (2014-2015), incumpliendo con lo establecido en los

numerales 7.4.1 y 8.3 T-1 de las Bases, que dice: . . 17
S i genta con la experien

YW
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de la Federacion licitacion Pdblica Nacional No. CIF/SEA/DGIMALP04/2014 -
jﬁcflrxlffsiea 1;3 a};zecvmgré iﬂlz “Proyecio Infegral pora la Consiruccion del Edificio Sede del Poder Judiciol de la Federacion en Apizaco, Tiaxcala™
FRANSTIhrivie o) ' ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO '

Acceso a la Informacién Publica,
16y 113 de

la Ley Federal de T i - . .. R T .y
heesoalamformacin (S entendera por trabajos similares los relacionados con la especialidad de construccién y con un

y'Acceso a la Informacién

Piblics; y el numeral igésimo - monto de obra mayor a 120°000,000.00 VA incluido)”

octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de

Qhcacin ) pescasiiacitn 7.4.5 T-5 DESCRIPCION DE LA “PLANEACION INTEGRAL” PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. Enla
laclaboracion de versones Descripcion del Proceso Constructivo no incluye el criterio de cada una de las especialidades de las
R primetods PP ingtalaciones sefialadas en los “Términos de Referencia’, incumpliendo con los numerales 7.4.5 y 8.3 T-

se suprime toda

aquella informacion considerada 5 de |las Bases.

como legalmente confidencial,
que encuadra en los
ordenamientos mencionados.”

SARREAL, S.A. DE C.V,, en los Dictamenes Resolutivos Financiero y Técnico, se manifiesta lo
siguiente:

DICTAMEN RESOLUTIVO FINANCIERO (pagina 23 del anexo 12)
Requisitos Documentales

Motivacion:

La empresa no presentd escrito bajo protesta de decir verdad, que los Estados Financieros que
proporcionan se encuentren apegados a las normas de informacion financiera aplicables, de
conformidad al numeral 7.3.3 de las bases, hecho manifestado en el Acta de Presentacion y Apertura
de Propuestas de fecha 14 de junio de 2016 (folios 0001 at 0038).

l.

Fundamento: ‘

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2046 :
APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccidn |, de la pagina 50, que sefiala:

“Que no se cumpla con la presentacién en los términos establecidos de los documentos exigibles eprel

Acuerdo General y en las Bases” :

6.4.2.1 Documentos que no afectan la Solvencia de las Bases del Procedimiento, que sefiala:

“Cuando los “Participantes” omitan presentar en el acto de presentacién y apertura de propuestas
documentos que no afectan la solvencia de las oferfas técnicas y econdmicas, o bien, documentos
requeridos por el “Consejo” distintos a los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que

se soliciten al estar previstos en el “Acuerde” o en algin ofro ordenamiento, cuya omisién debe ser

motivo para desechar la propuesta, se solicitara a los "Participantes” que proporcionen la
documentacién en el plazo de cinco dias hébiles, contados a partir del dia en que se lleve a cabo el acta .
de apertura.

Para efectos del Dictamen Resolutivo Financiero, los documentos a que se refiere el parrafo anteriol

. que afectan [a solvencia de la oferta econémica y de los cuales no se proporcionara el plazo ant
l " mencionado, son los siguientes:

Estado de Situacién Financiera y Estado de Resultados (Estados Financieros), senalados en los
numerales 7.3.1 incisoayb, 7.3.2incisoayby7.3.4.

Declaracidn por escritg bajo protesta de decir verdad de los numerales 7.3.1 inciso d ¥ e, y del numera
7.3.3"

Razones Financieras.
Motivacion:

E FALLC DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CIF/SEA/DGIM/LP/04/
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“En término delo previstoenlos  wpp ety Infagral pare: ka Consiruccion del Edificio Sede del Poder Judicical de la Federacion en Apizaco, Tiaxcaka”

articulos 116 parrafo cuarto de la

Ley General de Transparencia y .

Acceso a la Informacion Publica, ACTA DE NOTIHCACION DE FALLO
16y 113 de ’

la Ley Federal de Transparencia y

Accesoa la Informacion Publice; GON base en el analisis practicado a las 5 razones financieras y del monto del Capital Contable para
y el numeral wigésimo octavo de- a4 110y de los gjercicios (vigente y de los dos afios anteriores), del total de los 18 valores requeridos,

los Lineamientos Generales en

Materia de no se cumplid indistintamente con 14 de ellos.
Clasificacion y Desclasificacion
de la Informacion, asi como para

daboiindevriones~ GIRGULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEADGIM/LP/04/2016

sesuprimetoda APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion lll, de la pagina 50, que sefiala:
aquella informacién considerada xy 10 e conformidad con lo establecido en las bases de licitacion, las participantes no obtengan el

como legalmente confidencial,

que encuadra en los resultado de las razones financieras y parametros requeridos”

ordenamientos mencionados.”

En el Dictamen Resolutivo Técnico se manifiesta lo siguiente {(paginas 16 y 17 del anexo 13):

En el acta de Apertura de Propuestas del 14 de junio de 2016, se hizo constar que la empresa omitié la
presentacién de los siguienies documentos:

““Faltan los Estados Financieros de 2014.

7.3.3 falta la Manifestacion de que los Estados Financieros se encuentran apegados a las Normas de
informacion financiera aplicables.

E 2. Red de Actividades, falta este documento, la empresa manifiesta que se encuentra en archivo
electrénico (USB), debiendo ser en Disco Compacte.

EQ Adecuada Inversion del Anticipo, la empresa presenta hojas en blanco foliadas de la 161 a la 180.”

Dentro del plazo establecido en el articulo 325 del "Acuerdo’, la empresa presento los docume
concernientes a los apartados E-2 y E-9, sin embargo debido a que omitio la presentacig
documento sefialado en el punto 7.3.3 que afecta la solvencia de la propuesta en su aspecto fi
se determind no proceder 4l andlisis de la misma en su aspecto técnico.

del

E@ﬁlc;ero

CONSTRUCTORA FERSANCH, S.A. DE C.V., en participaciéon conjunta con GERARDO MEJIA ®
LOPEZ CONSTRUCTORA, S.A.DEC.V,, en Ios Dictamenes Resolutivos Flnanclero y Técnico, se
manifiesta lo siguiente:

DICTAMEN RESOLUTIVO FINANCIERO (pagina 16 del anexo 12)

CONSTRUCTORA FERSANCH, S.A. DE C.V.

REQUISITOS DOCUMENTALES

Motivacion:

La empresa no presento copia del acuse de recibo que contiene el nimero de operacion registrada y e
sello digital de la Declaracién de Impuestos Federales, de conformidad al numeral 7.3.1 inciso d) de las
bases, hecho manifestado en el Acta de Presentacién y Apertura de Propuestas de fecha 14 de junio de
2016 (folios 00001 al 00089).

La empresa no presentd Estados Financieros con una antigledad no mayor a tres meses a la fecha de
presentacion de la propuesta, con el numeral 7.3.2 de las bases, Unicamente presentd los
correspondientes al 31 de enero de 2016 (Folios 0045 y 0081), hecljo manifestado en el Acta de
Presentacién y Apertura dejRropuestas de fecha 14 de junio de 2016 (f

#CTA BE BBTIFICACION DE EAt DELPROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° EJF/SEA/DM/LP/04/2016 ,
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¢ la Federacion Licitacion Poblica Nacional No, CIF/SEA/DGIMAR04/2016

"En término de lo prcvmo en
los articulos 116 parrafo cuarto
de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, 16 y 113
de
la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacién
Publica; y el numeral trigésimo
octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de
Clasificacién y Desclasificacion
de la Informacion, asi como
para la elaboracion de versiones
publicas; en esta version publica
se suprime toda
aquella informacion
considerada como legalmente
confidencial, que encuadra en
los ordenamientos
mencionados.”

APIZACO, TLAXCALA” NOTA N° 2, numeral 2, fraccion 1V, de la pagina 50, que sefiala:

“"Proyecto Infegral para ke Consfruccion del Edificio Sede del Poder Judicial de ka Federacion en Apizace, Tiaxcala”
ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

La empresa no presentd copia legible por ambos lados de la cédula profesional de la persona gue
elabord los estados financieros con una antigliedad no mayor a tres meses a la fecha de presentacién
de la propuesta, de conformidad al numeral 7.3.2 inciso ¢) de las bases, hecho no manifestado en el
acta de presentacion y apertura de propuestas de fecha 14 de junio de 2016.

Fundamento:

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccién |, de la pagina 50, que sefiala;

“Que no se cumpla con la presentacion en los términos establecidos de los documentos exigibles en el
Acuerdo General y en las Bases”

6. 4 2 1 Documentos que no afectan la Solvencia de las Bases del Procedimiento, que sefiala:

“Cuando los "Participantes” omitan presentar en el acto de presentacién y apertura de propuestas
documentos que no afectan la solvencia de las ofertas técnicas y econdmicas, o bien, documentos
requeridos por el “Consejo” distintos a los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que
se soliciten al estar previsios en el “Acuerdo” o en algin otro ordenamiento, cuya omisién debe ser
motivo para desechar la propuesta, se solicitara a los “Participantes” que proporcionen [a
documentacion en el plazo de cinco dias habiles, contados a partir del dia en que se lleve a cabo el act
de apertura.

Para efectos del Dictamen Resolutivo Financiero, los documentos a que se refiere el parrafo
que afectan la solvencia de la oferta econémica y de los cuales no se proporcionara el p
mencicnado, son los siguientes:

Estado de Situacién Financiera y Estado de Resultados (Estados Financieros), sefalados en los
numerales 7.3.1incisocayb, 7.3.2inciso ay b y 7.3.4.

Declaracién por escrito bajo protesta de decir verdad de los numeraies 7.3.1 inciso d y e, y del numeral
7.3.3”

RAZONES FINANCIERAS:
Con base en el analisis practicado a las 5 razones financieras y del monto del Capital Contable para
cada uno de los ejercicios {vigente y de los dos afios anteriores), del total de los 18 valores requeridos,
no se cumplié indistintamente con 14 de ellos.

Fundamento: .
CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016
APIZACO, TLAXCALA" NCTA N° 2, numeral 2, fraccion {ll, de ia pagina 50, que sefiala: '
“Que de conformidad con lo establecido en las bases de licitacion, las participantes no obtengan
resultado de fas razones financieras y parametros requeridos”

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016

“Que en caso de participacipy

conjunta, una o varias de la co-particjpantes sea dictaminada como “No
Favorable” /,

AL TA DE RO TIFICACION DE FALL® DEL PROEEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N™ CIF/SEA/DYM/LP/04/2016,.~
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B termino de lo po 48 Frederacion Licilocion PUblica Nadcional No, CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016
articulos 116 parrafo cuarto de la “Proyedo InTengl pard lka Construccion del Edificio Sede del Peder Judicial de la Federacion en ApiZClCO, Tioxeala™
Ley General de Transparencia y
e 3l nformacion P ' ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica;
y el numeral trigésimo octavode

los Lineamientos Generalesen - DIGTAMEN RESOLUTIVO FINANCIERO {pagina 16 del anexo 12)
Ot Desclsificacion OERARDO MEJIA LOPEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

fe oo, i como . REQUISITOS DOCUMENTALES

publicas; en esta version piblica  V1OtiVaCion:

::ijﬁjﬁj;;;fjdémmi ga -8 €Mpresa no presento copia de la Declaracién de Impuestos Federales, de conformidad al numeral
como legalmente confidencial,  7.3.71 iNCiso d) de las bases, hecho no manifestado en el acta de presentacion y apertura de propuestas
Bemmienosmencionados> 0 fecha 14 de junio de 2016.

Fundamento: _

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 “LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016

APIZACQO, TLAXCALA" NOTA N° 2, numeral 2, fraccion |, de la pagina 50, que sefiala:

“Que no se cumpla con la presentacion en los términos establecudos de los documentos exigibles en el
“Acuerdo General y en las Bases”
En el DICTAMEN RESOLUTIVO TECNICO se manifiesta lo siguiente (paginas 10 y 11 del anexo 13):

En el Acta de Apertura de Propuestas del 14 de junio de 2016, se hizo constar que ta contratista omitié
la presentacién de los documentos: -

*No incluye la caratula de Declaracién 2015.

Presenta estados financiercs parciales al 31 enero de 20186.

En participacién conjunta con GERARDO MEJIA LOPEZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., no presenta
la declaracion anual de impuestos.

E 3 Cédula de Avances y Pagos Programados, no la presenta, en su lugar esta el anaiiss de cost
financiamiento.

E 9 Adecuada Inversion del Anticipo, no lo presenta.
l.a carta poder no presenta las identificaciones respectivas.”

La participante no entregd los documentos manifestados en los parrafos anteriores en el plazo otorgado
por el Consejo (cinco dias habiles) por lo que su propuesta técnica no se evalud,

LOS PARTICIPANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON SOLVENTES COMO RESULTADO DE SU
ANALISIS DETALLADO SON:

N :
1.- AGREGADOS Y MAQUINARIA DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
2.- CONSTRUCTORA JONAP, S5.A. DE\C.V.
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Informacién %3-*5- - SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION ]
Piblica, 16 y 113 de -

Loy Fede rya La “Poder Judicial . DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO mﬁéﬁ L}\ucfm.mmam
xac‘;:g:‘f:c‘a v de la Federacién Licitacion Pdblica Nacional No. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016

Informacién “Proyecio Integral pam ka Construccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Tkaxcala™
Publica; y el .
oo detn : ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

Lineamientos

Generales ;n

Materia de

cusificaciony  CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 263 FRACCION |, 267 FRACCION VI, 358, 359, 363 FRACCION Il
pescasticacion &) ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE
comopusl | AS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO, EL COMITE
e s DE. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRA PUBLICA'Y SERVICIOS, MEDIANTE LA INSTRUCCION
meuwerin DIRECTA CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERQ CAASO/DGIM/063/07-07-2016-PA-1 EXTRAORDINARIO,
toda DE FECHA 07 DE JULIO DE 2016, AUTORIZO ADJUDICAR A LA EMPRESA AGREGADOS Y MAQUINARIA
uels  DEL CARIBE, S.A. de C.V., EL'CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS
considersda omo "PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIC SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA
e neneal e FEDERACION EN APIZACO, TLAXCALA” A EJECUTARSE EN EL INMUEBLE PROPIO UBICADO EN EL
;‘;;g;j;;g;;t{f PREDIO RUSTICO, EN SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, ESTADO DE TLAXCALA, POR
menconados” UN MONTO DE  $369°739,834.97 (TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS $7/100 M.N.J IVA INCLUIDO
CONSIDERANDO UN PERIODO DE EJECUCION DE 210 DIAS NATURALES OTORGANDO UN ANTICIPO
DE 35% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, A TRAVES DE FIANZA ADMINISTRADA, POR SER ESTA LA
PROPUESTA QUE RESULTA ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL CONSEJO Y OFRECER
§ MEJORES CONDICIONES EN CUANTO PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD
REQUERIDAS, ASI COMO TAMBIEN, GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTQ DE LAS

OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

SE LE NOTIFICA AL LICITANTE ADJUDICADO QUE LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CO
SE COMUNICARA A LA BREVEDAD PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL
CORRESPONDIENTE DEBIENDO ENTREGAR, PREVIO A LA MISMA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO A MAS TARDAR DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL
CONTRATO.

LEIDA Y ENTENDIDA EL ACTA Y NO EXISTIENDO MAS QUE ASENTAR, SE DA POR CONCLUIDA LA

PRESENTE REUNION SIENDC LAS 21:30 HORAS DEL DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y
MARGEN LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN.

- POR PARTE DEL CONSEJO DE LA JU[%::ATURA FEDERAL

" REPRESENTANTE DE LA DI"
DE INMUEBLES Y Mﬁt\

£ DEY ‘ DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N” CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016
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Licitacion Publica Nacional No. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016

PORER JUPKIAL BE 14 FEBERACIGHN
o dela Judicakura

"En término de lo
previsto en los
articulos 116 pérrafo -
cuarto de la Ley ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO
General de . . . .

Transparencia y
Acceso ala
Informacion Publica,
16y 113 de

la Ley Federal de
Transparencia y
Acceso ala

"“Proyecto Integral para ka Construccion det Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, laxcala”

POR PARTE DE LOS LICITANTES

PERSONA FiSICA O MORAL QUE
REPRESENTA

Informacion Pablica; y
el numeral trigésimo
octavo de los
Lineamientos
Generales en Materia
de

Clasificacion y

Pesclasificecién dela {94 _ EXCAVACIONES DEL OVIACHIC, S.A.

Informacién, asi como

para o claboracién de | DE C.V., EN PARTICIPACION CONJUNTA
cstaversinpibicase . CON: APOYO PARA EL DESARROLLO,
suprime toda S-A. DE C.V. .

aquella informacion
considerada como
legalmente
confidencial, que
encuadra en los

ordenamientos 02.- ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE

C.V., EN PARTICIPACION CONJUNTA CON:
CONSTRUCTORA GRUPO DE ORO, S.A.
DE C.V.,

NOMERE Y FIRMA

03.- HYCSA EDIFICACIONES Y
PROYECTOS, S.A.P.. DEC.V,,EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON:
CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE
CcV.

04.- MC SUMINISTROS, S.A. DE C.V.,

05.- ALFA PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.

06.- EPCCOR, S.A. DEC.V,, EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON:
ARQUINTEG, S.A. DEC.V.
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“Proyecto integral para o Consfruccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizace, Tiaxcala”

"En término de lo previsto en los articulos 116 parrafo cuarto de la Ley Gencral de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 16 y 113 de ACTA DE NOTIFICACIO’N DE FALLO

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica; y el numeral
trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificacién y Desclasificacién de la Informacidn, asi como para la elaboracién de
versiones publicas; en esta version publica se suprime toda

aquella informacion considerada como legalmente confidencial, que encuadra en los
ordenamientos mencionados.”

—

PODER EIDICIAL DELA FEDERACION
Lonscio dzla-Judicature

07.- CONSORCIO DE INGENIEROS

DE C.V.

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A.

PARTICIPACION CONJUNTA CON:
SISTEMAS DE INGENIERIA

DE C.V., y ARQUITECTURA DINAMICA,
S.AA.DECV.

08.- GRUPO SERVICON, S.A.DE C.V., EN

CONSTRUCCION Y URBANIZACION, S.A.

09.- 3T-INNOVA, S.A. DE C.V., EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON:
MAQUINARIA TERRACERIAS Y
CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V,,

DESARROLLOS RESIDENCIALES
_TURISTICOS, S.A. DEC.V,,

TERRADEMEX ENERGIA, S.RL.DEC.V.,y

EN MOVIMIENTO S.A.P.. DEC.V.

10.- CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA

11.- ARQUIDISERO INTEGRAL, S.A. DE
C.V;,

12.- EXPLORACIONES MINERAS DEL
DESIERTO S.A. DE C.V., EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON:
MEZQUITE CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.y SQTECH, S.A. DE cw

ACTA DE NOTIFICACIO,
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

Consejo e iaJudicature

PONER JEGIAL DE LA FIDERACION

Lineamientos G enerags
en Materia de
Clasificacion y
Desclasificacion dela -
Informacién, asi como
para la elaboracion de
versiones publicas; en
esta version publica se
suprime toda

aquella informacion
considerada como
legalmente confidencial,
que encuadra en los
ordenamientos
mencionados.”

Ia Federacion

Licitacion PUblica Nacional No. CJF/SEA/DGIM/LP /0472016
“Proyecio Integral para ki Construccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Tkaxcala™

ACTADE NOTIFICACIéN DE FALLO

13.- CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A.
DEC.V,

14.- INGENIERIA Y CONTROL DE
PROYECTOS, S.A.DEC.V,,

15.- REINCORPORACION DE AGUAS
RESIDUALES WATER, S.A. DE C.V. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON:
EDIFICACIONES 3 RIOS, 5.A.DEC.V.,,

16.- INNOVACIONES TECNICAS EN
CIMENTACION, S.A. DE C.V.

17.- ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y
FINCAS, S.A.DEC.V.

e

18.- CORPORACION CONSTRUCTORA
G.C.,S.A.DE C.V,, EN PARTICIPACION
CONJUNTA CON JILSA, S.A. DE C.V.

N | .

19.- CORPORATIVC CONSTRUCTOR
MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

ACTA DE NOTIFICACISN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE 24 TICACION PUBLICA NACIONAIS® CHE/SEA/DGIM/LP/0%
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Desclasificacion de la
Informacién, asi como
para la elaboracion de
versiones publicas; en
esta version publica se
suprime toda

aquella informacion’
considerada como
legalmente
confidencial, que
encuadra en los

orde
men|

“Proyecio Integral pararfa Construcdion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Aprzaco, Tlaxcalka™
ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO

PODER AIDICIAL O LA FEDERAGION
Consefodela Judieatura
]

20.- BIENES OBRAS SISTEMAS Y
SERVICIOS, S.A.DEC.V,

21.- GRUPO AKARCI, S.A.DEC.V,,

22.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
MARLUS.A.DEC.V,,

23.- OPERADORA MERSI, S.A. DE C.V.

/ AVANZADA, S.A. DE C.V,,

4.- GRUPO DE INGENIERIA CVIVIL

' INGENIERIA, S.A.DEC.V.

25.- INMOBILIARIA SYLVIA MARION, S.A.
DE C.V., EN PARTICIPACION CONJUNTA
CON: EDIFICACIONES Y DESARROLLO DE

oy,

ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA UCITACION PUBLICA NACIONAL N &k

Pagina39de 41



CONSEJO DE LA jl{J\D!CATURA FEDERAL
) OHCIALIA MAYOR .
ﬁ'& @ﬁ ' - SECRE:FARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION ]
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de la Federacion licitacién Publica Nociondl No, CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016 : e
Enl 1éf‘“ti,“°1d€ 1101 greyisﬂf) "Proyecto Infegral para la Consiuccion del Edificio Sede del Poder Judicial de o Federacion en Apizaco, Tkaxcala”
en los articulos parra (¢]
ey et ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO
Informacion Publica, 16 y -
113 de
la Ley Federal de

[ransparencia y Meceso i 26.- FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A.

Informacion Publica; y el

el vigesmoncino. DE C.V., EN PARTICIPACION CONJUNTA
e los Lineamientos

Generalesen Materinde | GON? GRUPO EDIFICADCR BAESGO, S.A.
Clasificacion y .

Desclasificacion de la D E c -V'
Informacion, asi como para
la elaboracion de versione
publicas; en esta version
publica se suprime toda
aquella informacién

considerada como
legalmente confidencial,

queencu?draenlos 27 .- ADVANCE BUILDERS, S.A.DE C.V., EN
ordenamienos | PARTICIPACION CONJUNTA CON:

mencionados.”

HOLDING INFRAESTRUCTURA
ESPECIALIZADA, S.A.P.I.DEC.V.,

28.- GRUPO ALMEM, S.A. DEC.V.

29.- GRUPO CONSTRUCTOR BUVECSA,
S A DECV.,

~ 30.- BUFETE DE CONSTRUCCIONES
- DELTA,S.A.DEC.V,

31.- PQSERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA, S.A.DEC.V,,

32.- SARREAL,S. A DEC.V,

T
ACTA DE NOTIFICACION D LC E. PROCEDIMIENTO D



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

) OFICIALIA MAYOR
e o SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Poder Judicial DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

e gopo 5 18 Federacion licttacion PUblica Nacional No. CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016
7 {ermino ée o previsto “Proyecto Infegral para la Construccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Tlaxcalks”

en los articulos 116
pérrafo cuarto de la Ley . .
General de Transparencia ACTA DE NOTIICACION DE FALLO
y Acceso a la Informacion

Pablica, 16 y 113 de

la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a
la Informacién Publica; y
el numeral trigésimo
octavo de los

Lincamientos Generales - 33,- CONSTRUCTORA FERSANCH, S.A. DE
oo C.V., EN PARTICIPACION CONJUNTA CON:
Desclasificacion de la GERARDO MEJIA LOPEZ

Informacién, asi como P
para la elaboracién de CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
versiones publicas; en estd
version publica se
suprime toda

aquella informacion
considerada como
legalmente confidencial,
que encuadra en los

ordenamientos 34.- AGREGADOS Y MAQUINARIA DEL
CARIBE, S.A. DE C.V.,

PODERLILCICAL O LA BEDERACISH
Lonsejode la Judicatura

 Faen

35.- CONSTRUCTORA JONAP, S.A. DE
C.Vv,

ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO DEL PROCEDIMIENTQ DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° CIF/SEA/DGIM/LP/04/2016
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